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Käsitteitä: 
CJU  Consti Julkisivut Oy. 
KS  Kalkkisementti. 
Terastirappaus Mineraalirappaus. Pinnan elävöittämiseen käytetään esim. 
värillisiä kiviä tai lasinsiruja. Hakatussa terastissa kovettu-
neen laastin pinta rikotaan niin, että värilliset kiviainekset tu-
levat esiin, pesuterastissa pinnan kivet huuhdotaan esiin 
vedellä. 
Empire 1800-luvun alusta vallinnut, Napoleonin Ranskasta alkunsa 
saanut arkkitehtuurin uusklassinen tyylisuunta.  
Portlandsementti Nykyisin käytössä oleva sementti, joka on saanut nimensä 
Portlandin alueen kovaa hiekkakiveä muistuttavan ulkonä-
könsä mukaan. 
TR-mittaus  Talonrakennusalan työturvallisuusmittaus. 
Siporex  Kauppanimi höyrykarkaistulle kevytbetonille. 
RT- ja Ratu-kortisto Rakennustietosäätiön ylläpitämiä rakennusalan suunnittelu- 
ja tuotantotiedostoja. 
RAM  Rakennusammattimies. 
RM  Rakennusmies. 
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1 Johdanto 
Suomen merkittävimpiin kuuluva julkisivusaneerausliike Consti Julkisivut Oy (myö-
hemmin tekstissä CJU) on osa Consti Yhtiöitä. Julkisivuliiketoiminnan lisäksi yrityksen 
piiriin kuuluu talotekniikkaan ja korjausurakointiin suuntautuneet yksiköt. Kokonaisuu-
tena Consti Yhtiöt muodostaa yhden maamme suurimmista pääosin korjausrakentami-
seen keskittyneistä yrityksistä. Pääasiallisena asiakasryhmänä Constille ovat asunto-
osakeyhtiöt, mutta merkittäviä kohteita on ollut niin toimitilarakennuksissa kuin julkisis-
sa tiloissakin. Consti Yhtiöt on perustettu vuonna 2008, ja sen taustalla on pitkän linjan 
yritystoimintaa kaikilta konsernin toimialoilta. Merkittävimpänä omistajana on pääoma-
sijoitusyhtiö Intera Partners. Omistusta on jaettu myös laajasti yritysten toimivalle joh-
dolle.  
Henkilöstön määrä Consti Yhtiöissä on tällä hetkellä yli 700 ja suunta on rakentamisen 
yleisestä alavireestä huolimatta kasvava. Vuoden 2013 liikevaihto yltää yli 160 miljoo-
naan euroon. Eniten kasvaneet yksiköt ovat Consti Talotekniikka Oy ja Consti Julkisivut 
Oy. Kumpikin näistä yhtiöistä tulee kasvamaan näkyvästi myös lähivuosina. [Taulukko 
1.] 
Korjausrakentamisen osuus koko rakennustoiminnasta on ohittanut uudisrakentamisen 
osuuden jo vuosia sitten ja tulee vain lisääntymään. Viimeisten parin vuoden ajan pu-
heena ollut korjausvelka ei osoita vähentymisen merkkejä, ja tilanteeseen ollaan vasta 
heräämässä. Yleinen suuntaus tuntuu olleen tähän asti kaikenlainen rakennusten, eri-
tyisesti asunto-osakeyhtiöiden huoltokorjaustoiminnan lykkääminen, mikä on saanut 
peruskorjaustarpeen kasaantumaan. 
Viimeisestä kolmikerrosrappausta laajasti suosineesta vuosikymmenestä, 1960-
luvusta, alkaa olla kulunut sen verran aikaa, että tuon ajan rakennukset tulevat perus-
teellisten julkisivukorjausten piiriin. Lisäksi vanhempaa tiilitalokantaa korjataan jatku-
vasti, joten rappaustyön osuus julkisivukorjauksissa tulee lähivuosina lisääntymään. 
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Taulukko 1. Consti Yhtiöiden liikevaihdon kehitys perustamisesta alkaen. CJU:n osalta vuon-
na 2012 tarjotuista urakoista voitettiin töitä noin 45 miljoonalla eurolla, kun vas-
taava luku vuonna 2013 oli noin 65 miljoonaa euroa. Merkittävää kasvua on siis 
luvassa vuodelle 2014. 
 
Julkisivujen kolmikerrosrappauksen uusinta on vuosina 2010–2012 suoritemäärissä 
mitattuna sijoittunut CJU:ssa välille 16 000 - 20 000 neliömetriä. Vastaavasti eristerap-
pausta on tehty samalla ajanjaksolla 20 000 - 25 000 neliömetriä. Tässä yhteydessä on 
kuitenkin syytä huomioida, että eristerappaustyö on pääsääntöisesti aina uudisraken-
tamisen omaista, koska se on yleensä osa lisäeristystä. Eristerappaus on myös raken-
teena Suomessa vielä sen verran nuori, että varsinaista uusintatyötä sen osalta ei ole 
laajamittaisesti jouduttu tekemään. Poikkeuksen muodostavat tietysti syystä tai toisesta 
ennenaikaisesti vaurioituneet rakenteet. 
1.1 Tutkimuksen tavoitteet 
Tämän opinnäytetyön pontimena toimivat opinnäytetyön tekijän kokemukset työnjohta-
jana kolmikerrosrappaustyömailla. Yhdessä CJU:n projektipäällikkö Juhani Viitalan 
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kanssa tultiin siihen tulokseen, että jonkinlainen ohjeistus kolmikerrosrappausta tunte-
mattomille toimihenkilöille on tarpeen. CJU:n tavoitteena on kasvaa edelleen, joten 
uusien toimihenkilöiden palkkaus tulevinakin vuosina on odotettavissa. Vaikka henki-
löstöä pyritään rekrytoimaan jo korjausrakentamisen puolella kannuksensa hankkinei-
den joukosta, on kolmikerrosrappaus etenkin iäkkäämmissä kohteissa monelle vieras 
asia. Alan koulutuksessa sekä rakennusmestari- että insinööritasoilla sitä sivutaan kor-
jausrakentamisen kursseilla, mutta siellä aihetta käsitellään hyvin yleisellä tasolla. 
Vanhoille kolmikerrosrappauksille on tyypillistä, että rakennuksen rungon kunto ja käy-
tetyt materiaalit eivät välttämättä ole tiedossa ennalta. Tutkimusesimerkkeinä toimineis-
ta kohteista toinen oli täystiilitalo ja toinen betonirunkoinen, karkaistusta kevytbetonista 
valmistetuilla harkoilla ulkopuolelta eristetty talo. Rakennusten pohjatöissä oli olennai-
sia eroja paitsi määrällisesti myös rakennusteknisesti.  
Tässä opinnäytetyössä haluttiin koota työmaahenkilöstölle soveltuva ohjeistus, jossa 
käydään läpi kolmikerrosrappauksen tekniset perusteet sekä lisätöiden kannalta olen-
naiset työmaalla huomioitavat asiat kahden esimerkkikohteen pohjalta. Myös käytän-
nössä työmailla vastaan tulleita, hyviksi havaittuja toimintatapoja haluttiin kirjata ylös. 
Jotta työ saatiin vietyä käytännön tasolle, toteutettiin lisäksi tehtäväsuunnitelma Le-
muntie 6 Oy:n julkisivun rappausten uusintatyölle.  
1.2 Tutkimuksen rajaus 
Kolmikerrosrappauksella tarkoitetaan tässä opinnäytetyössä perinteistä kiviaineisen 
alustan päälle tehtävää kalkkisementtirappausta (KS). Myös eristerappauksia tehdään 
jonkin verran kolmikerrosrappauksena, mutta ne eivät kuulu tämän työn piiriin. Sinänsä 
niiden periaatteet ovat kuitenkin pääpiirteissään samat kuin perinteisellä rappauksella. 
Muita rappausmenetelmiä ovat yksi- ja kaksikerrosrappaukset sekä ohutrappaukset, 
mutta ne eroavat siinä määrin kolmikerrosrappauksesta, että niitä ei ole syytä myös-
kään käsitellä laajamittaisesti tässä yhteydessä. Oma lukunsa on lisäksi terastirappaus, 
joka työteknisesti sijoittuu hyvinkin kolmikerrosrappauksen piiriin, mutta joka on kuiten-
kin viimeistelyltään siinä määrin erikoinen tekniikka, että sitä on syytä käsitellä seikka-
peräisesti muualla. 
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Tämä opinnäytetyö käsittelee kolmikerrosrappausta kalkkisementtikuivalaasteilla suori-
tettuna. Koska kuivalaastit eroavat työteknisesti märkälaasteista merkittävästi, ei kaik-
kia esiin tulleita menetelmiä ja johtopäätöksiä voi soveltaa sellaisenaan märkälaasti-
työhön. Kuitenkin esimerkiksi lisätöiden muodostumisen periaatteet ovat pitkälti samat 
riippumatta käytetystä laastista. 
Tässä opinnäytetyössä ei myöskään puututa parveke- ja ikkunakorjauksiin, vaikka ne 
ovat olennainen osa useimpia julkisivukorjaushankkeita. Koska rappauskorjauksia teh-
dään yleensä jo varsin korkeaan ikään ehtineisiin rakennuksiin, tulee parvekkeiden ja 
ikkunoiden täydellinen uusiminen tällöin kysymykseen. Parvekkeiden uusimista sivu-
taan kuitenkin siltä osin kuin niiden korjaustyö on järkevintä suorittaa suhteessa rappa-
uksen uusintaan. Monessa tapauksessa myös uudet ikkunat poikkeavat dimensioiltaan 
siinä määrin vanhoista, että ne tulee huomioida rappausta suunniteltaessa.  
1.3 Tutkimusmenetelmät 
Tutkimusmenetelminä käytettiin kirjallisuutta ja asiantuntijahaastatteluja. Lisäksi opin-
näytetyön tekijä toimi vuonna 2013 työnjohtajana kahdessa kolmikerrosrappauskoh-
teessa, joissa teoriaa voitiin soveltaa käytäntöön. Opinnäytetyössä viitataankin toistu-
vasti As Oy Satomäen ja As Oy Penkan kokemuksiin. 
1.4 Kysymykset 
Opinnäytetyön kannalta olennaiset kysymykset liittyvät oikeaan työjärjestykseen ja to-
teutustapaan riittävän laadun takaamiseksi, lisätöiden laajuuden määrittämiseen ja 
mittaamiseen sekä työ- ja materiaalimenekkien arviointiin. Menekkitiedot vaikuttavat 
suoraan työvoimaresurssien tarpeen määrittämiseen sekä järkevän aikataulun muo-
dostamiseen. Aikataulusuunnittelun kannalta on myös tärkeää ymmärtää rappaustyön 
asettamat tekniset reunaehdot, jotka liittyvät lähinnä kuivumisaikoihin ja eri työvaihei-
den väliseen jälkihoitoon. 
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2 Kolmikerrosrappaus 
2.1.1 Rapatun seinän historia 
Rappauksen tehtäviä on kautta aikain ollut kolme. Ensinnäkin sillä on saatu yhtenäinen 
pinta epätasaiselle alusrakenteelle. Toiseksi se on suojannut tehokkaasti rakennetta 
mekaaniselta kulutukselta ja sään vaihteluilta. Kolmanneksi rappaus tarjoaa mahdolli-
suuden melko vapaaseen muotoiluun ja hyvän maalausalustan. [1, s. 127.] 
Rappauksen alkuperä katoaa kauas esihistorian hämäriin. Tuolloin risuista punottuja 
majoja tiivistettiin savella. Pidemmälle ehtineestä rappaustekniikasta voidaan alkaa 
puhua yli 6000 vuotta sitten hedelmällisen puolikuun alueella Lähi-idässä sekä faaraoi-
den Egyptiä edeltäneissä kulttuureissa, joissa kipsirappausta käytettiin paitsi puhtaasti 
rakenteellisena ratkaisuna myös koristelutarkoituksessa. Euroopassa antiikin korkea-
kulttuurit Kreikassa ja Roomassa suosivat kalkkirappausta rakennusten pinnassa, kos-
ka se oli omiaan suojaamaan Välimeren alueen huokoista laavakiveä. [2, s.124.]  
Rappaus on säilyttänyt asemansa kivirakennusten pintakäsittelynä Euroopassa halki 
vuosisatojen. Keskiajalla epäsäännöllisistä luonnonkivistä ja heikkolaatuisista tiilistä 
muuratut seinät ja holvit on ollut luontevaa silottaa kalkkilaastilla [2, s.124; kuva 1]. En-
nen sementtilaastien aikaa kalkkilaastia käytettiin myös esimerkiksi paksujen linnoi-
tusmuurien täyttämiseen yhdessä hiekan ja kivien kanssa. Tällaista muuria kutsutaan 
valumuuriksi. Suomessa valumuuritekniikka oli käytössä vielä 1900-luvun alussa. [3, 
s.57.] 
Keskiajan ”rappion” jälkeen rappaus kohosi jälleen antiikin tasolle renessanssin Italias-
sa. Rappauksen päätehtävänä ei enää ollut aiempien vuosisatojen tavoin silottaa alus-
tan epätasaisuuksia vaan ennen kaikkea jäljitellä arvostettuja rakennuskiviä, kuten 
roomalaista travertiinia ja muita marmorikiviä. [2, s.124.] 
Ruotsiin renessanssin aikana kehittynyt rappaustapa kulkeutui Italiaa jäljitelleiden 
Ranskan ja Saksan kautta ja sieltä se vihdoin tuli myös Suomeen. Suomessa rappaus 
jalostui korkeimmalle tasolleen Venäjän vallan aikana. Empiretyylin arkkitehtuuri vaati 
suoria viivoja, säännöllisiä kaaria ja teräviä kulmia. [2, s.124–125.] 
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  Olavinlinnan tornin pinnassa on jäljellä vanhaa kalkkirappausta. Alun perin linna Kuva 1.
on todennäköisesti ollut kauttaaltaan rapattu. Kuva: YLE/Esko Keränen. 
2.1.2 Suomalainen rappaus 
Puurakentaminen on ollut Suomessa vallitsevana viime vuosisadalle saakka, mutta 
kivirakentaminen otti paikkansa linnoitusten ja kirkkojen parissa 1000-luvun ensimmäi-
sinä vuosisatoina ruotsalaisvalloituksen vakiintumisen myötä. Merkittävimpiä säilyneitä 
rapattuja rakennuksia tuolta ajalta ovat mm. Turun linna ja Turun tuomiokirkko. [2, s. 
30.] 
Aateliskartanoissa päästiin jo Ruotsin vallan viimeisellä vuosisadalla varsin korkeata-
soisiin rappaustuloksiin, mutta rappauksen kultakautena Suomessa voi pitää 1800-
lukua ja erityisesti Helsingin keskustan hallintokortteleiden rakentamisen aikaa [kuva 
2]. Arkkitehti Carl Ludwig Engel mm. kutsui Pietarista 60 muuraria rakentamaan Hel-
singin yliopistoa. Rappaus- ja kalkkimaalaustyö tunnettiin kansankielellä ”kalkkiryssien” 
työnä itsenäistymiseen saakka. Empirekausi suosi väreinä okrankeltaista ja valkoista, 
joilla haettiin vaikutelmaa hiekkakivestä ja marmorista. [2, s.125–126.]   
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Yksi- ja kaksikerrosrappauksesta siirryttiin sotien jälkeen kolmikerrosrappaukseen. 
Kolmikerrosrappauksen laajasta käytöstä voidaan puolestaan alkaa puhua vasta 1950-
luvulta lähtien. Tuolloin alkoivat yleistyä betonirakenteet, joiden rappaamiseen kolmi-
kerrostekniikka on omiaan. 1950-luvulle saakka Suomessa rapattiin yleensä puhtaalla 
kalkkilaastilla, mutta esimerkiksi majakoissa ja teollisuusrakennuksissa on käytetty 
kalkkisementti- ja sementtilaasteja jo 1800-luvun puolivälissä [4, s. 4]. 
 
 C. L. Engelin piirtämä julkisivukuva Senaatintalosta, nykyisestä Valtioneuvoston lin-Kuva 2.
nasta Senaatintorilla Helsingissä. Kuva: Museovirasto. 
Uudet kovat rakenteet vaativat laastilta erilaista tartuntakykyä kuin vanhat tiilitalot. 
Rappaamalla alimmaiseksi suhteellisen sementtipitoinen ja karkea kerros taattiin laas-
tin pysyminen seinässä. Tämä itsessään ja yhdessä paikalla valetun betonin pinnan 
epätasaisuuksien kanssa aiheutti tarpeen siirtyä rappaamaan useammassa eri kerrok-
sessa. [4, s.4.] 
 
 
8 
  
2.2 Kolmikerrosrappaus rakennusteknisesti 
 
 Nykyaikaisen kolmikerrosrappauksen periaate. Tiilipinnan päällä alimpana tartunta-Kuva 3.
rappaus eli kynnet (1), sitten sinkitty rappausverkko (2), rappausverkon kiinnikkeet (3), täyt-
törappaus eli rossaus (4), pintarappaus (5) tai värillinen jalolaasti (6). Viimeisenä soveltuva 
maali (7), jolla voidaan käsitellä myös jalolaastipinta, mikäli halutaan tasaisempi värisävy. 
Lähde: Weber Saint-Gobain Oy 
Kolmikerrosrappaus muodostuu nimensä mukaisesti kolmesta laastikerroksesta, jotka 
eroavat toisistaan mineraalisilta ominaisuuksiltaan [kuva 3]. Määräävänä tekijänä on 
laastikerroksen kalkkisementtisuhde. Periaatteena on, että sementin määrää vähenne-
tään kohti pintakerrosta. Tätä asiaa käsitellään tarkemmin jäljempänä luvussa 3. 
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2.2.1 Kalkkilaasti (K) 
Sekä kalkki- että kalkkisementtilaastin (KS) perusraaka-aine on kalkki. Rakennuskalkin 
valmistukseen käytetty kalkkikivi on Itämeren alueella muodostunut pääasiassa me-
renpohjaan muinoin vajonneiden kalkkikuoristen eliöiden jäänteistä. Suomessa perin-
teisiä kalkkiesiintymiä ovat mm. Parainen ja Sipoon Kalkkiranta.[4, s.2]  
Rakennuskalkin valmistus 
 Ns. kalkkitahna valmistetaan kalkkikivestä kuumentamalla sitä ensin riittävän kauan 
noin 1000 °C kuumuudessa. Tällöin kalsiumkarbonaatista CaCO³ poistuu hiilidioksidi 
CO² ja tuloksena on poltettua kalkkia, kalsiumoksidia CaO. Runsaalla vedellä kasteltu 
poltettu kalkki muuttuu kemiallisen reaktion tuloksena kalsiumhydroksidiksi Ca(OH)². 
Tässä kalkin sammuttamiseksi kutsutussa reaktiossa syntyy valtavasti lämpöä. [4, s.2.] 
Perinteisesti kalkin poltto tapahtui miilussa, mutta nykyään käytössä oleva teollinen 
prosessi sai alkunsa vuonna 1885 keksityn kiertouunin myötä [2, s.129]. Samoin kalkin 
sammuttaminen maakuopassa on menneisyyttä, mutta sammutetun kalkin varastoimi-
nen puulla vuoratussa kuopassa on antanut sille nimen hautakalkki, joka on edelleen 
käytössä [2, s.131]. Edellä kuvatun ns. märkäsammutuksen lisäksi nykyään on käytös-
sä kuivasammutus, jossa sammutukseen käytetyn veden määrä pidetään mahdolli-
simman pienenä. Työmaalle tai tehtaalle toimitetaan kuivaa kalkkijauhetta, johon lisä-
tään vettä. Tällä tavoin valmistettu kalkki on huomattavasti perinteistä märkäsammutet-
tua halvempaa, ja se onkin vallannut leijonanosan markkinoista. Teolliset kuivalaastit 
valmistetaan kuivakalkista, mutta parhaat kalkkimaalit ja märkälaastit saadaan edelleen 
monen ammattilaisen mielestä märkäsammutetusta kalkista. [2, s.131.]  
10 
  
 
 Rakennuskalkin valmistus. Ns. kalkkiympyrä. Lähde: Wikipedia Kuva 4.
Kun kalkkitahnasta valmistettu laasti veden haihtuessa reagoi ilman hiilidioksidin kans-
sa, alkaa kalsiumhydroksidissa muutos takaisin kalsiumkarbonaatiksi [4, s.2]. Kyse on 
samasta karbonatisoitumisreaktiosta, joka tapahtuu betonissa, mutta kalkin tapaukses-
sa sitä voidaan siis pitää suotuisana ilmiönä. Tuloksena on kalkkikiveä, johon kalkki-
laastin ja -maalin sideaineominaisuus perustuu. [Kuva 4.] 
Tässä opinnäytetyössä käsitellystä kalkista täytyy erottaa hydraulinen kalkki (HK). Se 
on hyvin vähäisessä käytössä nykyaikaisessa rakentamisessa ja ominaisuuksiltaan se 
vertautuu enemmän sementtiin kuin kalkkiin. Hydraulinen kalkki kovettuu veden vaiku-
tuksesta. 
Kalkkitahnasta seinälle 
Kalkkitahnasta valmistetaan laastia lisäämällä siihen runkoaineeksi hiekkaa. Koska 
kalkki oli kallista, pyrittiin sen määrä laastissa pitämään mahdollisimman pienenä. Sa-
moin kuin betonissa, on kalkkilaastissa pyrittävä siihen, että runkoaineen rakeisuusja-
kaumalla taataan mahdollisimman alhainen huokoisuus laastissa. Toisin sanoen suu-
rimpien hiekanjyvien väliin ei saisi jäädä tyhjää tilaa eivätkä hienommat ainekset eli 
filleri saisi toisaalta työntää suurempia rakeita erilleen toisistaan. Lisäksi, koska kalkkia 
halutaan säästää ja koska kalkin tulisi peittää runkoaineen partikkelit mahdollisimman 
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kattavasti, tulisi runkoaineen rakeiden yhteenlaskettu pinta-ala pitää mahdollisimman 
alhaisena. [2, s.133-134.] 
Kalkkilaasti kuivuu ja karbonatisoituu eli sitoo kunnolla vain melko tarkkaan rajatuissa 
olosuhteissa. Tämä tarkoittaa veden mukanaoloa reaktiossa ja sopivaa lämpötilaa. 
Laastin vesipitoisuuden on oltava välillä 0,6–6 %. Kosteampi laasti ei kovetu ja kui-
vempi ei karbonatisoidu. Tämän vuoksi rappauspinnat on kuivissa oloissa jälkihoidetta-
va huolellisesti. Kalkkimaalia käytettäessä on puolestaan estettävä aurinkoa kuivatta-
masta pintaa liian nopeasti. [2, s.132.] 
2.2.2 Kalkkisementtilaasti (KS) 
Perinteinen kalkkilaasti on hyvin huokoista, mutta suhteellisen heikkoa. Se kuitenkin 
sietää pohjoisia sääoloja varsin hyvin. Nykyisin pääosin käytetyn kuivasammutetun 
kalkin kiderakenne tekee laastista perinteistä tiiviimpää eikä rappauksesta näin saada 
erityisen säänkestävää. Kun laastiin lisätään portlandsementtiä, parantuu säänkestä-
vyys huomattavasti. Sementin määrässä tärkeää on, ettei sitä ole liikaa eikä liian vä-
hän. Liiallinen sementti tekee laastista kivikovan, jolloin sitä on mahdotonta saada py-
symään tiilen pinnalla ja muurauslaastina se murskaisi tiilet ympäriltään. Toisaalta vä-
häinen sementin lisäys vain heikentää kalkin lujuutta. [2, s.138.] 
Nykyisin käytetään pääasiassa kalkkisementtilaastia. Kalkkilaastit ovat jääneet lähinnä 
historiallisten arvokohteiden paikkarappauslaasteiksi. Kalkkimaalaus on edelleen toimi-
va ratkaisu, mutta sitä käytettäessä on huomioitava, että jos kalkkirappaus muutetaan 
kalkkisementtirappaukseksi, heikentää sementti kalkkimaalin tarttuvuutta ja pysyvyyttä. 
[2, s. 138.] 
2.2.3 Tyypilliset rappausalustat 
Suomen oloissa voidaan todeta, että kaikki tämän opinnäytetyön piiriin kuuluvat ennen 
1950-lukua rakennetut rapatut talot ovat tiilirunkoisia. Varsinaisten kivitalojen lisäksi 
erittäin vanhojen rakennusten joukossa on myös kalkkilaastilla rapattuja puutaloja, mut-
ta nämä ovat Suomessa melko harvinaisia. Helsingin Tuomarinkylän kartano on esi-
merkki tällaisesta rakennuksesta. Virossa Tallinnan vanhassa kaupungissa tämän 
tyyppisiä rakennuksia sen sijaan on runsaasti. Oman joukkonsa muodostavat jälleen-
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rakennuskaudella tehdyt rapatut rintamamiestalot. Puurakennuksen rappauksella halut-
tiin saada talo näyttämään arvokkaammalta kivitalolta. [2, s. 124.] Todennäköisesti 
samasta syystä puurakenteinen Helsingin Vanha kirkko on rakennettu jäljittelemään 
kivirakennusta. 
Poltetusta savesta valmistettu tiili on erinomainen rappausalusta. Tiilen huokoset ovat 
suuria, jolloin tasapainokosteus on alhainen ja kosteus tasaantuu tiilimuurissa nopeasti. 
Lisäksi kosteus- ja lämpötilamuodonmuutokset ovat vähäisiä. [5, s. 17-18.] 
Uudempia rappausalustoja ovat mm. valubetonipinnat, kalkkihiekkatiili sekä karkaistu 
kevytbetoni. Näistä erityisesti karkaistulla kevytbetonilla eli Siporexilla on esiintynyt 
ongelmia rappauslaastin pysyvyydessä [4, s.4]. Tällaisella alustalla olisikin aina syytä 
käyttää hyvin kiinni ankkuroitua teräksistä rappausverkkoa. 
2.2.4 Laastin merkintä 
Kalkkisementtilaastin merkintään käytetään kirjainyhdistelmää KS. Se kertoo laastin 
sideainepitoisuuden painoyksikköinä. Esimerkiksi merkintä KS 35/65 tarkoittaa, että 
laastissa on 35 paino-osaa kalkkia ja 65 sementtiä. Kun merkintään vielä lisätään vii-
meiseksi esimerkiksi 500, tiedetään myös runkoaineen määrä. Vastaavasti kalkkilaasti 
voisi olla K 100/500. Veden määrä sovitetaan työmaalla käyttötarkoitukseen sopivaksi. 
[2 s.136.] 
2.2.5 Märkälaastit 
Koska märkälaastityö on rajattu tämän opinnäytetyön ulkopuolelle, käydään se läpi 
vain pintapuolisesti. Märkälaasti on tehdasvalmisteista laastia, joka toimitetaan työ-
maalle aina kosteana kalkkilaastina [5, s. 24]. Työmaalla lisätään laastiin sementtiä ja 
vettä kulloisenkin laastityypin vaatimusten mukaisesti. Koska kalkki reagoi ilman hiilidi-
oksidin kanssa, pysyy laasti käyttökelpoisena niin kauan kuin sitä ei päästetä kuivu-
maan liikaa. Kostea laasti voidaan esim. peittää muovikalvolla ja säilyttää tynnyreissä 
tai vaihtolavalla. [6.] Se sietää jopa jäätymistä, joskin silloin kalkin ominaisuudet sitova-
na aineena hieman kärsivät.    
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2.2.6 Kuivalaastit 
Valtaosa rappaustöistä toteutetaan nykyisin kuivalaasteilla [7]. Ne ovat osoittaneet yli-
voimaisuutensa nykyajan nopearytmisessä rakennustyössä. Vanhan polven tekijät 
epäilevät toisinaan kuivasammutetun tehdaskalkin toimivuutta käytännössä [2, s.131], 
mutta rappauksissa sitä on käytetty silminnähden onnistuneesti jo useamman vuosi-
kymmenen ajan. 
Teollisten kuivalaastien etuja ovat helppo saatavuus ja nopea toimitusaika; useimmiten 
ne saadaan tilaajalle viimeistään kahdessa vuorokaudessa tilauksesta. Tavarantoimit-
tajan ei tarvitse varata tuotteen valmistukseen yhtä suurta tilaa ja välineitä kuin märkä-
laastituotteisiin. Lisäksi laastin ominaisuudet työmaalla saadaan pysymään helpommin 
tasalaatuisina. [7.] Myös työajassa säästetään, kun sementin tarkkaa mittaamista ja 
sekoittamista ei tarvitse tehdä työmaalla betonimyllyllä. 
Kuivalaastien huonoin puoli työmaan näkökulmasta on mahdollisesti syntyvä hävikki, 
kun säkit pääsevät kastumaan. Lisäksi ylimääräisestä laastista eroon pääseminen on 
kuivalaastin tapauksessa kalliimpaa kuin märkälaastilla, joka voidaan hävittää kivijät-
teenä. Jalolaasteja käytettäessä on myös syytä varautua pidempään toimitusaikaan [7] 
ja joidenkin toimittajien tapauksessa rajalliseen värivalikoimaan [8, s.6]. 
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3 Rappaustyön toteutus 
Rappauksen uusinta kauttaaltaan on varmasti julkisivu-urakan mittavin työvaihe, joka 
tulee suorittaa määrätyssä järjestyksessä. Työvaiheiden paikkaa suhteessa toisiinsa 
voidaan joissain tapauksissa muuttaa, mutta pääsääntöisesti ne kannattaa toteuttaa 
tässä luvussa kuvatun mukaisesti. 
3.1 Telinetyö 
Valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta säädetään kahdeksannen 
pykälän ensimmäisessä momentissa seuraavaa [9]: 
 8 § Rakennuttajan laatimat asiakirjat ja täytäntöönpanon seuranta rakennustyössä  
Rakennuttajan on laadittava rakentamisen suunnittelua ja valmistelua varten turvalli-
suusasiakirja, jossa on:  
1) selvitettävä ja esitettävä toteutettavan rakennushankkeen ominaisuuksista, olosuh-
teista ja luonteesta aiheutuvat vaara- ja haittatekijät sekä rakennushankkeen toteut-
tamiseen liittyvät työturvallisuutta ja työterveyttä koskevat tiedot; tällöin on selvitettä-
vä ja tunnistettava myös vaara- ja haittatekijät, jotka koskevat liitteessä 2 tarkoitettu-
ja töitä; sekä  
2) otettava huomioon työmaahan liittyvä teollinen tai muu siihen rinnastettava toiminta. 
Työnjohdon on myös syytä olla valppaana telinetyötä aloitettaessa. Telineurakoitsijalta 
on vaadittava asianmukainen telinesuunnitelma kuormien mitoituksilla ja työn valmistut-
tua pystytyspöytäkirja, mutta useimmiten näitä ei tarvitse pyytää erikseen. Viikoittaiset 
telinetarkastukset jäävät yleensä pääurakoitsijan vastuulle, jolloin ne voidaan luonte-
vasti suorittaa TR-mittauksen yhteydessä.  
Yleensä telineurakoitsijoiden kokemus on opettanut rakentamaan oikeanlaisia telineitä 
rappaustyötä varten. Tämä tarkoittaa irrotettavalla sisäkonsolilla varustettua telinettä. 
Tällöin seinää lähinnä oleva työtaso voidaan irrottaa väliaikaisesti, jotta laastin ruisku-
tukselle, liippaamiselle ja hiertämiselle jää riittävästi tilaa. [Kuva 5.] Erityisen tärkeä 
riittävä työskentelytila on roiskepintaista rappausta tehtäessä, jolloin ruiskutus on suori-
tettava mahdollisimman kohtisuoraan tai hankalimmassa tapauksessa käsin roiskepin-
taa lyöden. [7.] Työnjohtajan on hyvä varmistaa nämä asiat telinetyön aloituspalaveris-
sa. Muita tässä yhteydessä läpikäytäviä asioita ovat telineen ankkurointi ja työtasojen 
asemointi, mikäli rakennuskohteessa on uusittavia ulokeparvekkeita, jotka vaativat 
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muottirakenteita. Muotille ja sen rakentamiselle tarvitaan tilaa vähintään 80 cm parve-
kelaatan alle. Parvekelaattojen valuissa on kuitenkin aina tapauskohtaisesti suunnitel-
tava muotin tuentatapa valun aikana. Joskus laatan paino voi olla niin suuri, että tuenta 
on tehtävä erikseen holvituilla. Tällöin telineen on oltava sellaista mallia, jonka tasot 
ovat irrotettavissa muualtakin kuin sisäkonsoleiden kohdalta (esim. RUX, Alfix tai Haki). 
 
 Teline varustettuna irrotettavalla sisäkonsolilla, jolloin seinän viereen saadaan tarvit-Kuva 5.
taessa lisää työskentelytilaa, mutta telineen ja seinän välinen aukko voidaan muuna aikana 
pitää riittävän kapeana putoamisen estämiseksi. 
Telineiden pystytykseen liittyviä turvallisuusasioita ovat varsinaisen asennustyön aika-
na telineasentajien putoamissuojaus ja työalueella liikkuvien sivullisten suojaaminen 
putoavilta esineiltä. Usein rappaustyöt aloitetaan varhain keväällä, joten maa saattaa 
olla vielä roudassa ja asfaltin pinnalla voi olla paksu jääkerros. Telineitä ei kuitenkaan 
koskaan saa rakentaa routaisen maan päälle! Samoin asfaltin päällä oleva jää ja lumi 
on poistettava joko mekaanisesti tai sulattamalla. Konevuokraamot tarjoavat ratkaisuja 
roudan sulattamiseen varsin syvältäkin. 
Julkisivutyön aikaisen työturvallisuuden kannalta olennaista on oikeaoppinen ankku-
rointi. Täystiilitalossa ja puhtaissa betonirakenteissa se ei yleensä tuota ongelmia, mut-
ta kevytbetonirakenteessa on varmistuttava siitä, että ankkuri tulee riittävän syvälle 
ulottuakseen betonirunkoon asti. Työn aikana telineiden peitteitä ei saa leikata ja jos 
niitä irrotetaan väliaikaisesti, on ne aina suljettava uudelleen. Mikäli voimakas myrsky-
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tuuli pääsee puhaltamaan telineelle peitteiden aukoista, muodostuu purje, joka saattaa 
pahimmillaan repiä telineen ankkurointeineen irti rakennuksen seinästä. 
 
 Telinetyön toinen puoli on telineen purku. Tässä telineen peitteet on jo poistettu. Kuva 6.
Kun varsinainen julkisivutyö on valmis, täytyy telineet vielä purkaa pois [kuva 6].  En-
nen purkutyötä työnjohdon tulee varmistua, että kaikki telineeltä tehtävissä olevat työ-
vaiheet on tehty ja virheet ja puutteet korjattu. Seinälle päästään vielä tarvittaessa hen-
kilönostimellakin, mutta telinepurun siirtäminen ja päivä tai pari vuokra-ajan pidennystä 
on yleensä selvästi halvempi vaihtoehto kuin nostimen vuokraus. 
Erityisen tärkeää on varmistaa sadeveden ohjaus ennen telinepurkua. Syöksytorvet 
pitää tässä vaiheessa olla jo asennettuna, koska seinälle leviävä sadevesi sotkee uu-
den pinnan. [6.] Räystäskouruissa ja vesikatolla on todennäköisesti rakennusaikaista 
pölyä kaikista suojaus- ja siivoustoimista huolimatta sen verran, että veteen sekoittu-
neena ne turmelevat seinäpinnan. Jos seinä on roiskerapattu, tämä on erityisen kohta-
lokasta. 
Telineet on oltava siivottuna ennen telineiden purkutöitä. Purkutyön ajaksi täytyy myös 
varata ammattitaitoinen asentaja paikkaamaan seinään jäävät reiät, kun telineen ank-
kurit irrotetaan. Tätä työtä ei kannata teettää kenellä tahansa, koska huolimattomasti 
tehty paikkaus erottuu seinällä ja pilaa helposti kokonaisvaikutelman. 
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3.2 Vanhan rappauksen purku 
Ennen purkutöitä on varmistettava, ettei pölyä pääse rakennuksen sisätiloihin. Korva-
usilmaventtiilit suljetaan tiiviisti esim. teippaamalla, villalla tai polyuretaanivaahdolla 
ikkunoiden suojauksen yhteydessä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä uudemmissa 
ikkunoissa oleviin venttiileihin. Mikäli niissä on irrotettavia osia, kannattaa ne varmuu-
den vuoksi merkitä selvästi, jotta takaisinasennus tapahtuu oikealle paikalle. [Kuva 7.] 
 Vaikka työ tehdään peitetyllä telineellä, pääsee pölyä aina jonkin verran ulkoilmaan. 
Myös tämä pöly saattaa kulkeutua esimerkiksi naapuritalon ilmanvaihtokanavien mu-
kana sisätiloihin. Naapureita kannattaa tiedottaa asiasta ja esittää huoltoyhtiölle mah-
dollisen koneellisen ilmanvaihdon sammuttamista purkutyön ajaksi. Varsinaisessa ra-
kennuskohteessa ilmastointi on syytä pitää suljettuna purkutyön jälkeenkin normaalei-
na työaikoina. 
Alipaineistus ei ole yleistynyt julkisivutyössä, koska sen etuja suhteessa kustannuksiin 
on vaikea todentaa. Mikäli se saadaan taloudellisesti kannattavaksi urakoitsijalle, mi-
tään esteitä käytön yleistymiseen ei sinänsä ole. 
Rappaustyössä tullaan käyttämään paljon vettä, joten laastin ja hiekan päätyminen 
sadevesikaivoihin on estettävä. Tähän tarkoitukseen soveltuu suodatinkangas, joka 
asennetaan kaivonrenkaan alle. Kangas täytyy kuitenkin myös muistaa aika ajoin puh-
distaa, ettei se tukkeudu. [6.] 
Ennen varsinaista rappauksen purkua poistetaan syöksytorvet, vesipellit, valaisimet 
johtoineen ym. irrotettavat rakenteet. Mikäli joitain näistä on tarkoitus käyttää uudel-
leen, on ne syytä merkitä hyvin ja varastoida asianmukaisesti. Lisäksi työnaikainen 
sadevedenohjaus on järjestettävä siten, että vettä ei pääse rapattavalle seinälle tai 
esim. parvekelaatoille. Vedenohjauksessa tulee huomioida myös rakennuksen käyttö 
työn aikana; sadevettä ei saa ohjata talon asukkaiden kulkureitille. 
Nykyaikainen menetelmä on purkaa vanha rappaus koneellisesti. Käytännössä tehok-
kain tapa on piikkaus paineilmapetkeleellä ja järeällä piikkauskoneella. Paineilmapetke-
le vaatii yleensä lamellikompressorin, mutta piikauskoneille riittää pelkkä valovirta. Te-
hokas kompressori on joka tapauksessa välttämätön rappaustyössä, joten se kannat-
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taa ottaa käyttöön jo purkuvaiheessa. Mahdollinen vuokrakustannus säästyy helposti 
petkeleen tuoman tehokkaamman työtahdin kautta. [6.] 
 
 Tiiliseinää vanhan rappauksen piikkauksen jälkeen ennen painepesua. Korvausilma-Kuva 7.
venttiili on tukittu villalla ja polyuretaanivaahdolla. Ikkunoiden ympäri kiertää rappausteippi, 
johon suojamuovi on kiinnitetty erillisellä teipillä. Kokemus on osoittanut, että muovin suora 
teippaaminen ikkunaan ei riitä [6 ]. 
Piikattu laasti on syytä toimittaa jätelavalle ensi tilassa. Huonoin tapa on siivota vanha 
rappauslaasti vasta telinepurun yhteydessä, kun se on hautautunut uuden rappaus-
laastin alle. Tällöin joudutaan pahimmillaan piikkaamaan toistamiseen samaa laastia. 
Pölynhallinnan näkökulmasta parasta on, jos laastin voi pudottaa purkuputkella suo-
raan peitetylle jätelavalle. Näin tehtäessä telinetasoilla kannattaa pitää esim. vanerile-
vyjä estämässä laastin putoamista alemmille tasoille. Tämä kaikki ei kuitenkaan aina 
onnistu, jolloin laastia joudutaan kaivamaan telineen alta maatasossa.  
Piikkausjätteen vapaa putoaminen telineen sisällä levittää kivipölyn kaikkialle. Työalue 
onkin syytä pestä kauttaaltaan piikkaustyön jälkeen rappauspohjan painepesun yhtey-
dessä. Suunnitelmissa esitetään toisinaan rappauspohjan käsittelyksi hiekkapuhallusta, 
mutta useimmissa tapauksissa korkeapainepesu takaa riittävän puhdistustuloksen. 
Jos rappauksen uusinnan yhteydessä on tarkoitus upottaa esim. ulkovalaisimien kaa-
pelointeja seinään, on roilojen ajaminen syytä tehdä muun purun yhteydessä. Mikäli 
leikattavaa roiloa ei ole kovin paljon, onnistuu työ tavallisella timanttilaikalla, mutta suu-
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rempia määriä työstettäessä kannattaa käyttää tähän tarkoitukseen suunniteltua ura-
jyrsintä. Tässä vaiheessa kannattaa myös suorittaa mahdolliset uusien sähköreittien 
timanttiporaustyöt. 
3.3 Liittyvät työvaiheet 
Jos julkisivutyö sisältää esimerkiksi ikkunoiden uusimista tai parvekekorjauksia, kan-
nattaa ne yleensä tehdä ennen rappaustöitä. Tällöin rappauksen liittyminen näihin ra-
kennusosiin on helpoimmin toteutettavissa. 
Vaikka urakka ei sisältäisi vesikatolla tehtäviä töitä, kannattaa katon kunto käydä to-
teamassa. Huonokuntoisen katon uusiminen on yleensä järkevää julkisivutyön yhtey-
dessä. Joka tapauksessa mahdolliset vuotavat räystäät, jalkarännit ym. on syytä korja-
ta julkisivujen uusinnan yhteydessä. Mikäli tilaaja ei ole halukas näihin korjauksiin, on 
urakoitsijan kirjautettava esim. työmaakokouspöytäkirjaan ja vastaanottopöytäkirjaan 
vastuuvapauslauseke, jossa todetaan, ettei rappaustyölle voida myöntää normaalia 
takuuta, koska urakoitsijan suosittamia korjauksia vesikaton osalta ei ole suoritettu. 
Ammattitaitoisen suunnittelijan ja valvojan kanssa tällaisia tilanteita ei kuitenkaan ilme-
ne. 
3.4 Alustan paikkaus 
Riippumatta rakennuksen runkomateriaalista joudutaan yleensä tekemään paikkaus-
työtä ennen varsinaiseen rappaustyöhön ryhtymistä. Paikkaus voidaan suorittaa myös 
tartuntarappauksen jälkeen ja periaatteessa näin tulisikin tehdä, koska tartuntalaastin 
pitäisi aina olla sementtipitoisempaa kuin sen päälle tulevat laastikerrokset. 
 Suunnittelija määrittää paikkaukseen käytettävän laastin tyypin mahdollisimman hyvin 
ympäröivää rakennetta vastaavaksi tai sen kanssa toimivaksi [5, s. 119]. Esimerkkikoh-
teista täystiilitalossa paikkauslaastina käytettiin täyttörappauslaastia ja kevytbetonita-
lossa Siporex-paikkauslaastia. Vanhat kevytbetoniharkot olivat paikoin vaurioituneet 
niin pahoin, että suurimpia koloja täytettiin uusista harkoista leikatuilla paloilla. Tällä 
tavalla sekä nopeutettiin työtä että säästettiin paikkauslaastia. 
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3.5 Tartuntarappaus 
Tartuntarappaus eli kynnet muodostaa tasalaatuisen pinnan, johon seuraava laastiker-
ros tarttuu. Se on aina sementtipitoisuudeltaan suurempi kuin sen päälle tulevat laasti-
kerrokset. Yleisohjeena tartuntarappauksen tiheydelle voidaan pitää n. 90–100 %:n 
peittoastetta [5, s. 122], mutta laastitoimittaja ja suunnittelija voivat antaa tästä poik-
keavia ohjeita. Huokoisilla, vettä voimakkaasti imevillä alustoilla on syytä käyttää kor-
keampaa peittoastetta ja vettä vähemmän imevillä vastaavasti alhaisempaa. Tartunta-
ominaisuuksia voidaan yleisesti parantaa käyttämällä mahdollisimman karkeaa laastia. 
[8, s. 18.] 
Tartunnan varmistamiseksi alustan on oltava puhdas kaikesta irtonaisesta aineksesta. 
Siinä ei myöskään saa olla muottiöljyä tai muita tartuntaa heikentäviä kemikaaleja. [5, 
s. 115.]  Alusta on myös kasteltava ennen työtä mattakosteaksi, eli niin ettei se kiillä ja 
imee taas vettä [2, s. 146]. 
3.6 Verkotus 
Kuumasinkityllä teräsverkolla tapahtuvan verkotuksen tehtävänä on muodostaa rappa-
uksesta vaativissa oloissa yhtenäinen rakenne, joka on ankkuroitu alustaan. Tällöin 
rappauksessa aina tapahtuva halkeilu jakaantuu tasaisesti laajalle alueelle ja hal-
keamat jäävät mahdollisimman pieniksi. Verkko myös tasaa jossain määrin alustassa 
tapahtuvaa liikettä. [5, s. 67] 
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 Verkotettua kevytbetoniseinää. Kuvan alareunassa näkyy diagonaalisesti asennettuja Kuva 8.
verkonpaloja ikkuna-aukkojen kulmissa.  
Verkkoa on käytettävä aina kevytbetonialustalla ja kevytsoraharkollakin se on suositel-
tavaa. Kaikilla alustoilla halkeamat verkotetaan yli riippumatta siitä, onko verkotus muu-
ten tarpeen [kuva 9]. Alustarakenteen vaihtuessa verkkoa on myös käytettävä aina, 
mikäli ei tehdä liikuntasaumaa. [5, s. 67.] Yleinen käytäntö on myös verkottaa ikkuna-
aukkojen nurkat diagonaalisesti, koska nämä ovat erityisen alttiita halkeilulle. [Kuva 8.] 
Verkon kiinnitys tehdään soveltuvalla välikkeellä ja kiinnikkeellä siten, että verkko ei ole 
kiinni alustassa ja ihanteellisessa tilanteessa verkko asemoidaan rappauskerroksen 
puoliväliin. Yleensä kiinnikkeitä tulee 4–7 kappaletta neliömetrille. [5, s. 67] Kevytbe-
tonirakenteessa suunnitelmissa yleensä määrätään käyttämään teräsbetonirunkoon 
ulottuvia järeämpiä kiinnikkeitä, kuten kiila-ankkureita. Näitä pitäisi riittää yksi kappale 
neliömetrille, joten mikäli suunnitelmissa on suurempi määrä, kannattaa tätä pyrkiä 
suunnittelijan luvalla vähentämään ja korvaamaan tavanomaisilla kiinnikkeillä. Tällä 
saavutetaan merkittävää säästöä. 
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 Halkeamat verkotetaan yleensä aina yli. Tässä tapauksessa halkeama oli mahdolli-Kuva 9.
sesti aiheutunut rakennuksen liittymisestä naapuritaloon. Kuvan vasemmassa alareunassa 
näkyy naapuritalon vesikaton pellitystä. Halkeaman uusiutuminen uudenkin rappauksen läpi 
on verkotuksesta huolimatta mahdollista. Halkeama jatkui suorana alaspäin koko rakennuk-
sen korkeudella. Tältä osin seinään sahattiin liikuntasaumaksi suora ura, johon asennettiin 
paisuva saumausnauha.  
3.7 Täyttörappaus eli rossaus 
Täyttörappauksen tehtävänä on oikaista ja täyttää alustan kolot siten, että pintarappa-
uksella on tasainen alusta [5, s. 12]. Sillä myös muotoillaan rappauslistat ym. koristeet. 
Jos täyttörappausta joudutaan tekemään erityisen paksulti, täytyy työ tehdä useampa-
na kerroksena [5, s. 122]. Tämä urakoitsijan on syytä huomioida jo tarjousvaiheessa. 
Paksuja täyttöjä tehtäessä täytyy myös huomioida pidentynyt kuivumisaika, joten lisä-
aikavaateen esittäminen voi olla paikallaan. 
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 Ikkunasmyygin muotoilussa käytetään muottilautaa. Kiinnitys tehdään joko perinteisil-Kuva 10.
lä rappauskoukuilla tai teräsnauloilla, kuten kuvassa 
Täyttörappauksen tasaisuuden on oltava sitä luokkaa, että pintarappauksesta saadaan 
helposti riittävän sileä, mutta siihen tulee jäädä kuitenkin pintalaastin tartunnalle riittä-
vän karheaksi. Laastin pinta tasataan liipppamalla sekä oikolautaa käyttämällä. Etenkin 
jos täytöstä tulee vähänkään paksumpi, täytyy hyvän lopputuloksen takaamiseksi käyt-
tää linjalangan avulla asennettuja korkomerkkejä. Täytön oikea paksuus saavutetaan 
rappaamalla ensin korkomerkkien mukaan ns. johdekaistat. [2, s. 145] Nopeampi tapa 
on käyttää rakennuksen kulmissa ohjurilautoja ja muuten pelkkiä korkonauloja, mutta 
tämä menetelmä vaatii työnjohdolta tiukkaa laaduntarkkailua, koska naulat eivät saa 
jäädä laastin pintaan. Toisin sanoen ne pitää asentaa aavistuksen verran liian syvälle 
ennen rappausta. [6.] 
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Ikkunasmyygien teossa tarpeelliset muottilaudat voidaan kiinnittää perinteisillä rap-
pauskoukuilla tai teräsnauloilla [kuva 10]. Teräsnaulojen etuna on, että niitä käytettäes-
sä säästytään poraamiselta. [6.] 
Alustan sopiva kosteus on erityisen tärkeää täyttörappausvaiheessa. Koska täyttöker-
ros on yleensä melko paksu, ovat siihen syntyvät kuivumishalkeamatkin suuria. Tämän 
vuoksi nopeaa kuivumista ehkäistään alustan kastelulla. Samalla parannetaan täyttö-
laastin tartuntaominaisuuksia. [5, s. 122.] Vettä ei saa kuitenkaan käyttää liikaa, koska 
tällöin tuore sementtipitoinen tartuntalaasti voi kovettua liikaa ja irrota [2, s. 147]. 
3.8 Pintarappaus 
Pintarappauksella ei enää tehdä muotoilua, vaan sillä vain peitetään edellinen täyttö-
kerros. Paksuimmillaan pintarappausta saa olla muutamia millimetrejä ja se on hieno-
jakoisempaa kuin täyttörappaukseen käytetty laasti. [2, s. 148.] 
Vaikka rappauksessakin on siirrytty koneelliseen työhön jo melko kauan sitten, saattaa 
erikoiskohteissa tulla vastaan tilaajan vaatimus tehdä roiskepinta käsin heittämällä. 
Ammattitaitoisia käsirappareita ei ole enää kovin paljon tarjolla ja lisäksi tällöin on 
huomioitava, että jokaisella rapparilla on oma kädenjälkensä. Tämä tarkoittaa sitä, että 
kesken seinää ei voida vaihtaa työntekijää. [6; 7.] 
Pintarappaus on ohut, joten se myös kuivuu nopeasti. Ennen pinnan tekoa täyttörap-
paus on saanut yleensä kuivua useita vuorokausia. Täyttökerros onkin syytä kostuttaa 
huolellisesti ennen pinnan tekoa, jotta tuoreen laastin sisältämä vesi ei imeytyisi liian 
nopeasti alustaan. Liiallista kastelua on vältettävä, koska tällöin pintalaasti ei tahdo 
tarttua täyttökerrokseen kunnolla. [5, s. 123.] 
3.8.1 Jalolaasti 
Jalolaastilla tarkoitetaan värjättyä pintalaastia. Sitä ei tarvitse erikseen enää maalata, 
joskaan mitään estettäkään tälle ei ole. Alustan imuominaisuuksilla on merkittävä vai-
kutus jalolaastipinnan väriin ja sen tasaisuuteen [5, s. 123]. Nykyihminen on kuitenkin 
tottunut siihen, että maalipinnassa ei ole juurikaan värivaihtelua, joten usein laikuk-
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kaaksi ainakin ensimmäisiksi vuosiksi jäävä jalolaasti saattaa monen mielestä näyttää 
vialliselta. Tämä värin epätasaisuus on kuitenkin laastin ominaisuus eikä vika. [7.]  
3.8.2 Pinnan yksityiskohdat 
 
  As Oy Satomäen jalolaastilla pinnoitettu julkisivu. Hienojakoisella hiertopinnalla Kuva 11.
eroteltiin karkea roiskerappaus suorakulmaisiksi kentiksi. Kovettuneen hiertopinnan päälle 
teipattiin kiviteipillä ruudukko, minkä jälkeen rapattiin roiskepinta kahteen kertaan. 
Paitsi erilaisilla hiertotavoilla ja ruiskupinnoilla, voidaan rappaukseen tehdä kuviointia 
myös muilla tavoin [5, s. 28-33]. Erilaisia kenttiä ja peilipintoja voidaan erottaa muusta 
pinnasta puu-rimoilla ja teippaamalla. Satomäessä käytettiin sileiksi hierretyillä pinnoilla 
rimoitusta, jolla saatiin aikaan muuta pintaa syvemmällä olevat urat. Roiskerapatun 
pinnan keltaiset kentät erotettiin toisistaan valkoisella hiertopinnoituksella, jonka päälle 
vedettiin rappausteipit ennen karkeamman roiskepinnan tekoa. Sileäksi hierretty pinta 
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oli näissä tapauksissa karkeudeltaan 1 mm ja roiskepinta maksimiraekooltaan 5 mm. 
[Kuva 11.] 
Perinteisesti pintaa on kuvioitu mitä moninaisimmilla tavoilla laastikauhan piirroista mä-
rällä sienellä painelemiseen. Vanhan rakennuksen julkisivua uusittaessa suunnitelmat 
eivät välttämättä anna ohjetta pintastruktuurin tekoon. Tällöin urakoitsijan on syytä olla 
varhain liikkeellä ja aloittaa erilaisten työvälineiden metsästys ja pintarappauskokeilut 
mahdollisimman varhain. 
3.9 Rappauksen pinnoitus 
Rappauksen pinnoittamiseen on tullut viime vuosikymmeninä uusia ratkaisuja. Käytös-
sä ovat myös kalkki-, kalkkisementti- ja silikaattimaalaus. Oma lukunsa on edellä mai-
nittu jalolaasti, joka sekin voidaan toki maalata. Usein näin tehdäänkin tasaisemman 
pintavärin saamiseksi. 
Vanha tapa maalata erityisesti kalkkirappaus kalkkimaalilla on edelleen käyttökelpoinen 
ratkaisu. Se on tyypillistä vanhoille arvokohteille. Perinteinen kalkkimaalaus on kuiten-
kin teknisesti vaativa ratkaisu, joka on helppo pilata väärällä työtekniikalla ja olosuhteil-
la. Vanhojen kalkkirappausten korvaaminen kalkkisementtirappauksilla on aiheuttanut 
sen, että kalkkimaali ei enää tahdo kestää uudella pinnalla. Tämä johtuu sementistä, 
mutta myös vanhoja kalkkirappauksia uusilla kuivasammutetusta kalkista valmistetuilla 
maaleilla maalattaessa on ollut ongelmia. [2, s.138, 648.] 
Viime vuosikymmeninä voimakkaimmin yleistynyt maali kalkkisementtipinnoilla on sili-
kaatti- eli vesilasimaali. Silikaattimaali kestää huomattavasti kalkkimaalia paremmin 
sementtipitoisella alustalla. Se valmistetaan kvartsista ja kemialliselta rakenteeltaan se 
on lähellä lasia, josta nimitys vesilasikin juontaa juurensa. Silikaattimaalilla maalaami-
nen ei ole aivan yhtä vaativaa kuin kalkkimaalaus, mutta sekin vaatii useita työvaiheita 
ja ammattimiehen tekijäkseen. [2, s.656–658.] 
1960-luvulla markkinoille tuotiin lateksimaalit. Niiden kerrottiin kestävän esimerkiksi 
Helsingin keskustan rikkipitoisessa ilmassa vanhoja kalkkimaaleja paremmin. Todelli-
suudessa vanhoissa kalkkimaaleissa ei ollut ongelmia, mutta em. kuivasammutetusta 
kalkista valmistetut uudet kalkkimaalit eivät pysyneet seinällä muutamaa vuotta kau-
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empaa. [2, s.648] Joka tapauksessa lateksimaalit valtasivat markkinat nopeasti. Jul-
kisuusarvon vuoksi toteutettiin heti alkuun näyttäviä työkohteita, kuten Valtioneuvoston 
linna ja Helsingin Tuomiokirkko. Tuomiokirkko sai lateksipinnan vuonna 1961, mutta 
vuonna 1970 VTT totesi tutkimuksessaan rappauksen vaurioituneen maalin alla merkit-
tävästi. Vuonna 1976 kirkon vanha rappaus purettiin kokonaisuudessaan. Alkuperäinen 
rappaus kesti siis seinällä yli sata vuotta varsin hyväkuntoisena, mutta rapistui muuta-
massa vuodessa saatuaan modernin maalipeitteen. Sittemmin Tuomiokirkko maalattiin 
jälleen kalkkimaalilla, mutta koska uusi rappaus toteutettiin kalkkisementtilaastilla, ei 
kalkkimaalikaan enää toiminut kuten vanhassa rappauksessa. [10, s.461, 464-467.] 
Markkinoilla on nykyään myös silikonihartseiksi kutsuttuja maaleja. Niitä ei markkinoida 
yhtä varauksetta yleisratkaisuiksi kuin aikoinaan lateksimaaleja, mutta silti on syytä olla 
tarkkana. Nämä maalit toimivat betonipinnoilla hyvin, mutta voivat olla liian tiiviitä rapa-
tulle alustalle. Maalivalmistajat kuitenkin lupaavat, että näiden pinnoitteiden höyrynlä-
päisy on nykyään sitä luokkaa, että ne soveltuvat myös rappauslaasteille. 
Tapahtuupa pinnoitus millä aineella tahansa, on rappauksen kuivuminen huomioitava. 
Tästä antavat ohjeita maalivalmistajat, mutta myös suunnitelmissa on syytä ottaa tähän 
kantaa. Osa maaleista on myös herkempiä maalausolosuhteille, joten työn toteutus on 
suunniteltava tehtäväksi oikeaan aikaan ja soveltuvassa rytmissä. 
3.10 Viimeistelevät työt 
Kun rapattu seinä on pinnoitettu, voidaan suojaukset poistaa ja siivoustyöt aloittaa. 
Tämä ei ole mikään ylimalkainen rakennussiivoustyö, vaan sitä tulisi ajatella pikemmin-
kin työn viimeistelynä. Loppusiivous on sitä helpompi toteuttaa, mitä paremmin on huo-
lehdittu siivouksesta rappaustyön aikana [kuva 11].  
28 
  
 
 Kovettunut laastiämpärin sisältö on valitettavan yleinen näky rappaustyömaalla. Oi-Kuva 12.
kea-aikainen siivous helpottaa työmaan saattamista valmiiksi ja säästää kustannuksia. 
Suojien poiston yhteydessä ilmenee usein pieniä rappaus- ja maalikorjaustarpeita, jot-
ka on syytä korjauttaa ensi tilassa asianomaisilla ammattilaisilla. Tässä vaiheessa 
asennetaan myös syöksytorvet, valaisimet, liikennemerkit ym. seiniltä irrotetut osat. 
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4 Rappauksen rakenteellinen laatu ja yksityiskohdat 
4.1  Kovettuminen ja kuivuminen 
Veden käyttäytyminen määrää rappauslaastin ominaisuudet kovettumisen aikana. 
Vaikka kalkkirappaus kovettuu pääasiassa ilman hiilidioksidin vaikutuksesta, on veden 
tasainen haihtuminen tärkeää, koska hiilidioksidi tunkeutuu laastiin pidemmän jakson 
aikana. [5, s.24.] Kalkkisementtilaastissa veden merkitys on ilmeinen, koska sementti 
vaatii kovettuakseen riittävästi vettä. 
Suomessa rappaukselle otollista aikaa on keväästä syksyyn. Erityisesti kevään usein 
kuiva, mutta jo lämmin sää suosii rappausta. Kesällä ilma on erityisesti peitetyillä teli-
neillä aika ajoin liian kuuma rappaukseen. Kesäaikaan onkin kiinnitettävä erityistä 
huomiota työolosuhteisiin asiallisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Säännöllinen rap-
pauksen jälkikastelu on välttämätöntä. Liian nopean veden haihtumisen huomaa kesäl-
lä muutamassa tunnissa silmämääräisesti. Tuoreessa laastissa olevat halkeamat voi-
daan kuitenkin hiertää umpeen, jolloin niistä ei aiheudu rakenteellista ongelmaa. [7.] 
Taulukko 2. Ohjeellisia jälkihoitoaikoja KS-rappaukselle. 
Rappauskerrosten jälkihoitoaikoja (by 46)   
tartuntarappaus 1-3 vrk 
täyttörappaus > 3 vrk 
pintarappaus > 3vrk 
Riittäväksi jälkihoidoksi Betoniyhdistys antaa oheisessa taulukossa ohjeellisia aikoja 
[taulukko 2; 5, s. 125]. Näitä tulee kuitenkin aina soveltaa olosuhteisiin sopiviksi. Kesän 
kuumimpana aikana kastelua on varmasti syytä jatkaa 4–5 vuorokautta, mutta syksyllä, 
kun ilma on viileä ja sateinen, riittää lyhyempikin aika. [7.]  
Sopivan kosteuden lisäksi toinen tärkeä asia on lämpötila. Rappauslaasti ei saa kuivua 
liian nopeasti eikä liian hitaasti. Alle +5 °C lämpötilassa rappaustyötä ei saa tehdä, 
koska tällöin laastin sitoutuminen häiriintyy olennaisesti. [5, s. 114.] Otollisimpana läm-
pötilana työteknisesti voi pitää tasaista +15 °C [6], mutta tähän harvoin päästään. 
Olennaista on kuitenkin, että liian kuuma ilma ei kuivata rappausta liikaa eikä kylmä 
pääse sitä jäädyttämään. Kuten betonin kuivumista hallittaessa, myös rappauslaastia 
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käytettäessä on lisäksi tärkeää estää voimakas ilmavirtaus, joka vie laastista kosteutta 
mukanaan. [7.] 
Liian kuumaa ilmaa ei ole mahdollista jäähdyttää, mutta kylmää voi aina lämmittää. 
Varhain keväällä ja myöhään syksyllä riittävää työskentelylämpöä voi pitää yllä lämpö-
puhaltimilla. Jos ei ole kyse varsinaisesta talvityöstä, sähkötoimiset puhaltimet ovat 
riittäviä. Koska rakennuksen seinät varaavat lämpöä, riittää pelkkä yöllä tapahtuva 
lämmitys yleensä pitämään yllä tarpeeksi korkeaa lämpötilaa. Alhaisten lämpötilojen 
kaudella kannattaa lämpötiloista työkohteessa pitää kirjaa. 
4.2 Rappauspinnan laatu 
Rakennustöiden Yleiset Laatuvaatimukset (RunkoRYL2000) kertoo seuraavaa: 
 Luokka 1: Rakennusosat, joille asetetaan erityisen suuria vaatimuksia, 
esim. maalattavat tai ohuella pintakerroksella päällystettävät sileät sisä-
pinnat. 
 Luokka 2: Rakennusosat, joille asetetaan normaali vaatimustaso sisällä. 
 Luokka 3: Muut rakennusosat, esim. ulkopinnat ja sellaiset rakennusosat 
sisällä. joille ei aseteta suuria vaatimuksia, esimerkiksi maalausalustana. 
Julkisivun rappauspinta kuuluu poikkeuksetta luokkaan kolme. Rappauspinnan laatua 
tarkastellaan silmämääräisesti. Kuten betoni, myös kalkkisementtilaasti on taipuvainen 
halkeiluun, eikä halkeilua käytännössä voida estää [5, s. 64-67]. Olennaista on kuiten-
kin estää näkyvien halkeamien syntyminen. Tähän paras keino on rappauksen oikea-
aikaisesta kuivumisesta huolehtiminen. 
Työmaalla kannattaa tehdä pintarappauksesta mallityö mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa. Tämä on hyväksytettävä tilaajalla ja samoin tulee saada selvyys käytettä-
vistä värisävyistä; värillisillä jalolaasteilla voi olla parinkin viikon toimitusaika. [7.] 
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4.3 Olennaisia detaljeja 
4.3.1 Rappauskoristeet 
Ennen funktionalismin valtakautta erilaiset rappauskoristeet olivat hyvin yleisiä. Tällai-
sia ovat esimerkiksi räystäät, seinien vaakajakolistat ja ikkuna-aukkojen kehykset. [2, s. 
149.] Nämä kaikki on dokumentoitava hyvin ennen purkutyötä, jotta samojen mittojen 
mukaan voidaan rakentaa uudet. Usein tämä dokumentointi jää urakoitsijan vastuulle. 
Vanhojen mittojen mukaan valmistetaan sapluuna eli vanhojen rapparien puheessa 
sabloni. Perinteinen materiaali on vaneri, mutta myös akryylilevyä voidaan käyttää. 
Mitat voidaan ottaa joko tarkoitukseen soveltuvalla mittakammalla tai ajamalla koriste-
listaan timanttilaikalla ura, johon työnnettyyn pahviin profiili piirretään [2, s.150]. Sap-
luunalla vedetään rapattavasta profiilista ylimääräinen laasti pois. [Kuvat 13, 14, 15.] 
 
 Alkuperäistä räystäsprofiilia on jätetty malliksi. Räystäälle on muotoiltu runko tiilestä Kuva 13.
muuraamalla.  
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 Erilaisia räystäsprofiileja ja koristelistoja varten valmistetaan sopivat sapluunat esim. Kuva 14.
vanerista tai akryylilevystä.  
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 Rappari leikkaamassa sapluunalla tuoretta ylimääräistä laastia. Sapluunaa liikutetaan Kuva 15.
”kelkalla” laudasta tehtyä kiskoa pitkin. 
Julkisivussa voi olla myös monimutkaisempia koristeita, jotka on tehtävä täysin käsi-
työnä [kuva 16]. Ne on suunniteltava aina tapauskohtaisesti. Tällaiset koristeet on 
mahdollista rakentaa työmaalla joko suoraan rappaukseen tai kiinnittää siihen erikseen. 
Perinteisesti on käytetty kipsikoristeita, mutta muitakin materiaaleja on tullut markkinoil-
le. Pienet koristeet voidaan yleensä asentaa liimalaastilla, mutta suuremmat vaativat 
mekaanista kiinnitystä. [5, s.86; 6.] 
Osa rappauskoristeista voi olla niin hyväkuntoisia, että niiden työläs ja kallis uusiminen 
ei ole välttämättä järkevää. Tällöin voidaan tehdä paikkarappauskorjaus. Se vaatii kui-
tenkin erityistä tarkkuutta työnjohdolta ja tiivistä yhteistoimintaa tilaajan kanssa, jotta 
haluttu korjauslaajuus saadaan määriteltyä. [Kuva 17.] 
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 As Oy Helsingin Nelikulman vaakunan kohokuvio on toteutettu rappaamalla suoraan Kuva 16.
seinään.  
 
 Jos rappauskoristeet ovat pääosin hyvässä kunnossa, voidaan niitä korjata laastilla Kuva 17.
paikkaamalla. Tässä tapauksessa ikkunapenkki paikkakorjattiin, koska vanha rappaus oli 
säilynyt vesipellin alla terveenä. 
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4.3.2 Sto Decoprofil -kokeilu 
Suurin osa rappauskoristeista korjataan perinteisellä laastipaikkauksella tai kokonaan 
uudelleen rappaamamalla. As Oy Penkassakin toimittiin näin, mutta lisäksi päätettiin 
kokeilla koristelistojen uusimista Sto Finexter Oy:n Decoprofil-tuotteella. Se on kierrä-
tyslasista valmistettu koristeprofiili, joka voidaan muotoilla tehtaalla haluttujen mittojen 
mukaan. [Kuva 18.] Suomessa Decoprofilia ei ole aiemmin käytetty julkisivuissa, mutta 
Keski-Euroopassa se on ollut käytössä vuosia. [11.] 
 
 Vasemmalla pätkä As Oy Penkan alkuperäistä koristelistaa ja oikealla vanhojen mitto-Kuva 18.
jen mukaan valmistettu Sto Decoprofil -lista. 
Rakenteensa ansiosta Decoprofil on kevyt ja siten helppo liikutella ja asentaa. Kustan-
nusarvion perusteella sen todettiin tulevan perinteistä listarappausta edullisemmaksi, 
mutta ennen kaikkea sen ajateltiin olevan nopeampi ratkaisu. Koska vanhojen listojen 
toteuttaminen kokonaan rappauslaastilla olisi vaatinut pitkää kuivumisaikaa ja kesä 
alkoi kääntyä syksyyn, pystyttiin työmaa viemään Decoprofilia käyttämällä loppuun 
sovitussa ajassa lisätöiden aiheuttamasta viivästymisestä huolimatta. 
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 Sto Decoprofil -listalla toteutettu ikkunan kehyskoriste paikalleen asennettuna. Kiinni-Kuva 19.
tys tehtiin liimalaastilla ja varmistettiin mekaanisella ruuvikiinnikkeellä. Saumat viimeisteltiin 
vielä laastilla ennen maalausta. 
 
 As Oy Penkan alempi vaakajakolista sekä ikkunapenkit korjattiin paikkarappaamalla. Kuva 20.
Ikkunoiden kehyslistat sekä ylempi vaakajakolista uusittiin kokonaan Sto Decoprofil -listalla. 
Työmaalla pyritään aina löytämään uusia tapoja käyttää valmisosia, ja Decoprofil on 
hyvä esimerkki tästä. Asennus liimalaastilla ja ruuveilla ankkuroimalla on nopeaa ja 
materiaalihukka vähäinen [kuva 19]. Sääolot eivät aiheuta asennukselle ongelmia, 
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kunhan olosuhteet sallivat liimalaastin käytön. Koska listoja päästiin asentamaan heti 
niiden saavuttua työmaalle, ei varastointikaan muodostunut ongelmaksi. Decoprofilin 
käyttö vaatii kuitenkin ennakoimista, koska tuotteella on kuukauden toimitusaika. Kar-
keasti voidaan todeta, että etu asennusajassa Decoprofilin hyväksi verrattuna raappa-
ukseen on yli puolet. Tässä ei tietenkään ole vielä huomioitu kuivumisaikoja. Näiden jo 
mainittujen etujen lisäksi asentaminen onnistuu julkisivutöihin harjaantuneelta raken-
nusmieheltä eikä siihen tarvita ammattimaista rapparia. 
Valmiista julkisivusta on normaalietäisyydeltä tarkasteltuna mahdoton sanoa, onko se 
toteutettu kokonaan rappaamalla vai onko lisäksi käytetty tehdasvalmisteista koristelis-
taa [kuva 20]. Sekä CJU että Sto Finexter tulevat seuraamaan As Oy Penkan julkisivun 
ikääntymistä tältä osin tarkasti tulevina vuosina. 
4.3.3 Vesipellit 
Vaikka rapattu julkisivu sietää vettä melko hyvin, ei sitä ole syytä päästää tarkoituksella 
kastumaan. Tämän vuoksi on kiinnitettävä huomiota erityisesti vesipeltien oikeanlai-
seen asennukseen sekä vesikaton ja räystäiden kuntoon. 
Vesipeltien asennus kannattaa tehdä ennen rappausta [5, s. 120]. Mikäli pellit on tar-
koitus maalata työmaalla, voidaan rappauslaastin emäksisyyttä hyödyntää sinkityn pin-
nan käsittelyssä maalaukselle sopivaksi. Peltien annetaan yksinkertaisesti peittyä laas-
tiin työn aikana ja ne puhdistetaan seinän maalaustyön valmistuttua. Muussa tapauk-
sessa sinkitty pelti saa olla säiden armoilla parikin vuotta ennen maalausta. [6.] Jos 
käytetään valmiiksi pinnoitettua peltiä, on suojaus tehtävä tarkasti. Vaikka tällaisissa 
pelleissä on yleensä suojakalvo, kannattaa suojaus varmistaa ylimääräisellä muovilla ja 
teippauksella. 
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 Vesipellin rappauskantti, jonka tarkoituksena on estää sadeveden päätyminen pellin Kuva 21.
ja rappauksen väliin. 
Ikkunoiden vesipellit toteutetaan RT-kortin mukaisella, vähintään 25 mm korkealla rap-
pausreunalla eli -kantilla [12, s.12,14]. Sen ajatuksena on ohjata vesi putoamaan ikku-
nasmyygistä pellin päälle eikä rappauksen ja pellin väliin. [Kuva 21.] Pellin alta vesi ei 
pääsisi haihtumaan, vaan laasti pysyisi pitkään kosteana. Samoin pellin riittävän pitkäl-
le ulottuvalla tippanokalla pyritään siihen, että vettä valuisi mahdollisimman vähän itse 
seinälle. Mikäli vesipelti joudutaan päättämään seinää vasten esim. rakennuksen nur-
kassa, tulee peltiin taittaa vesiuoma, joka ohjaa veden putoamaan pois päin seinältä 
[12, s. 13]. 
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 Kerrosvesipellin periaate [12]. Kuva 22.
Vanhoille julkisivuille tyypillisissä vaakajakolistoissa noudatetaan samaa periaatetta 
kuin ikkunoissa [kuva 22]. Tällöin rappauskantin on kuitenkin oltava vähintään 30 mm 
korkea. 
Sekä As Oy Satomäessä että As Oy Penkassa rappaukseen liittyvät peltityöt toteutti 
rappausurakoitsija omalla peltisepällään ja vain materiaalien tilaaminen jäi CJU:n työn-
johdolle. Tämä varmasti edesauttoi työn sujuvuutta. Mikäli käytetään erillistä peltiura-
koitsijaa, on töiden yhteensovittamisesta voitava sopia sitovasti, jotta rappaustyö ei 
viivästy peltitöiden vuoksi. 
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5 Lisätyöt kolmikerrosrappauksessa 
Tässä opinnäytetyössä lisätöiden muodostumista lähestytään kahden esimerkkikoh-
teen kautta. Niistä ensimmäinen on 1920-luvulla rakennettu täystiilitalo, As Oy Penkka 
ja toinen 1960-luvun kevytbetonikuorinen talo, As Oy Satomäki. Nämä kohteet poikke-
sivat luonteeltaan toisistaan melkoisesti. Poltetusta savitiilestä muuratut talot muodos-
tavat merkittävän osan rapatuista rakennuksista, ja toisaalta kevytbetoniharkkomuura-
us edustaa tyypillistä 60-luvun taloa ajalta ennen teollista betonielementtirakentamista.  
Kaikille kolmikerrosrappauskohteille tyypillinen lisätyö on ylimääräinen täyttörappaus. 
Usein sitä onkin sisällytetty urakkaan ennalta arvioitu määrä. Ennen rappaustyön aloit-
tamista on sovittava mittausperuste, jolla ylimääräiset täytöt todennetaan. Joissain ta-
pauksissa riittää urakoitsijan ilmoitus tilaajalle, mutta joskus taas tilaajan valvoja haluaa 
todeta toteutuneet määrät työkohteessa. 
5.1 Täystiilitalo 
Penkan vanhat ikkunat oli vaihdettu muutama vuosi sitten puu-alumiini-ikkunoihin, jotka 
olivat aiempia ikkunoita pienemmät. Tämän vuoksi smyygejä jouduttiin nyt kasvatta-
maan sisäänpäin, jotta ikkunan vaahto- ja rivetiivisteet saatiin jäämään rappauksen 
alle. Vanhaa rappausta purettaessa todettiin, että ikkunoiden ylityspalkit lepäsivät van-
han ikkunan purun jäljiltä nyt tyhjän päällä rappauslaastin varassa, ja osa tiilistä irtosi-
kin jo rappausta piikattaessa. Lisäksi vanhoja seinän korvausilmaventtiilien säleikköjä 
irrotettaessa tiiliä rikkoontui tai irtosi. Tiiliä siis jouduttiin muuraamaan uudelleen. Työs-
sä käytettiin mahdollisuuksien mukaan alkuperäisiä tiiliä. 
Koska ikkuna-aukkoa oltiin kaventamassa, jouduttiin miettimään miten smyygit vahvis-
tetaan. Suunnitelmien mukaisesti verkotus oli määrätty vain aukkojen kulmiin diago-
naalisesti, mutta useiden kymmenien millimetrien laastitäytön vuoksi aukkojen reunat 
jouduttiin verkottamaan kauttaaltaan. Lisäksi aukon yläpuolelle verkon alle asennettiin 
5 mm RST-harjatanko jäykistämään laastitäyttöä. Tanko kiinnitettiin kemiallisella ank-
kurilla päistään tiilen sisään ja keskeltä harjateräskoukulla. Varsinainen laastitäyttö 
suoritettiin koneellisesti muun täyttörappauksen yhteydessä. [Kuvat 23 ja 24.]  
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  Smyygin verkotus ja aukon yläpuolelle asennettu Rst-tanko. Lauta toimii muottina Kuva 23.
ensimmäisessä laastitäytössä. 
 
 
  Vahvistusteräs kiinnitettiin yläpuolelta koukulla kemiallisesti ankkuroiden.  Kuva 24.
Suuri osa Penkan vanhoista rappauskoristeista mm. ikkunapenkeissä oli niin hyvässä 
kunnossa, että niitä ei lähdetty uusimaan kokonaan, vaikka tilaajalle kyllä annettiin 
myös tarjous tästä työstä. Paikkarappaus toteutettiin laskutyönä. Jälkikäteen voi todeta, 
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että kokonaan uusiminen olisi ollut siinä mielessä huomattavasti helpompi ratkaisu, 
ettei tilaaja olisi voinut kyseenalaistaa työn laajuutta. Tarkalla tuntikirjanpidolla asia 
kuitenkin selvisi eikä mitään epäselvyyksiä lopulta ollut.   
5.2 Kevytbetonitalo 
Toisena esimerkkikohteena ollut As Oy Satomäki Vantaalla oli siinä mielessä tyypilli-
nen rappaustyömaa, että hankkeen alussa kukaan ei osannut arvioida tarvittavien poh-
jatöiden määrää. Rakennuksessa oli suoritettu kuntotutkimus, jota oli käytetty korjaus-
suunnitelmien perustana. Sen enempää kuntotutkimuksen kuin vanhojen piirustusten-
kaan perusteella ei kuitenkaan kyetty arvioimaan todellista laasti- ja työmenekkiä. 
Urakkaan sisältymättömät työt voidaan Satomäen kohdalla jakaa alustan paikkaukseen 
ja esitäyttöihin sekä paikkarappauskorjauksiin. Tiedossa oli työhön ryhdyttäessä, että 
näitä kaikkia kuuluu työhön, mutta toteutuvista määristä ei ollut sen täsmällisempää 
tietoa. Kevytbetonialustalle onkin tyypillistä, että sen kuntoa on mahdotonta arvioida 
ennalta, mikäli rappaus sen päällä on suurimmaksi osaksi hyvin kiinni. Kuntotutkimuk-
sella voidaan arvioida varsinaisen rappauksen kuntoa, mutta harkkomuurauksesta rap-
pauksen alla se ei juuri tuo tietoa. Satomäessä käytännössä ainoa paikka, jossa voitiin 
olla varmoja harkkomuurauksen vaurioista, oli seinän ulkonurkka, jossa rappaus oli 
haljennut sokkelin yläpuolelta räystääseen saakka. 
Vanha rappaus saatiin purettua melko vähäisiä vaurioita harkkoalustalle aiheuttaen. 
Purkutyö suoritettiin pääosin paineilmapetkelettä käyttäen. Työn aikana havaittiin, että 
purkutekniikalla oli olennainen vaikutus alustan vaurioitumiseen. Tähän onkin syytä 
kiinnittää erityistä huomiota. Vaikka alustaan syntyneet vauriot korjattiinkin erillisellä 
yksikköhinnalla, on yleisesti järkevämpää pyrkiä välttämään tällaisten lisätöiden muo-
dostumista.   
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  Paikoin vanhan rappauksen paksuus oli As Oy Satomäessä lähes 80 mm. Koska Kuva 25.
kertatäytöllä rappausta voi suositella tehtäväksi korkeintaan 15 mm, vaatii tällainen täyttö 
jopa viisi täyttökerrosta. Voidaanko tällöin puhua enää kolmikerrosrappauksesta? 
Satomäen ongelma oli paikoin erittäin paksu vanha rappaus. Tilaajan kanssa oli sovit-
tu, että mahdollisuuksien mukaan tingitään uuden pinnan suoruudesta, mikäli näin väl-
tetään täyttörappausvaiheessa ylimääräistä työtä. Näin voitiinkin monessa kohtaa toi-
mia, mutta aina se ei ollut mahdollista. Sekä Ratu-kortti [13, s. 9] että laastitoimittaja [7] 
suosittelevat maksimissaan 15 mm:n kertatäyttöä, joten paksummat täytöt merkitsevät 
merkittävää työn hidastumista. Yleisenä periaatteena voidaan pitää myös ohjeistusta 
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yksi kerros päivässä, jolloin samalla seinän pätkällä joudutaan käymään pahimmillaan 
viikon jokaisena työpäivänä. [Kuva 25.] 
 
 Rappauksen alta paljastui pahoin vaurioituneita harjateräksiä. Nykynormien mukaan Kuva 26.
1960-luvun raudoituksen määrä on As Oy Satomäessä kyseenalainen. Lisäksi betoni on 
alun perinkin ollut huonolaatuista, mahdollisesti siksi, että massa on pudotettu valettaessa 
liian korkealta ja kivet ovat tällöin päässeet erottumaan.  Ennen rappauksen korjausta suori-
tettiin betonikorjaus. 
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Satomäen parvekkeiden pieliseinät paljastuivat vaurioituneiden rappausten alta paikoin 
erittäin huonokuntoisiksi. Rappauksen päältä betoniterästen heikkoa kuntoa ei voitu 
arvioida, eikä niitä sen vuoksi ollut huomioitu urakan sisällössäkään. Jotta rappaus 
voitiin näiltä osin uusia, piti ensin suorittaa betonikorjaukset. [Kuva 26.] Varsinaiset 
parvekealueiden rappauskorjaukset suoritettiin paikkakorjauksena tuntiveloitusperiaat-
teella. Jälkikäteen ajatellen järkevintä on pyrkiä uusimaan kokonaisia pintoja, kuten 
koko parvekeseinä, koska tällainen työ on yleensä nopeampaa kuin pienempien aluei-
den paikkakorjaus. 
5.3 Johtopäätöksiä lisätöistä 
Molemmissa kohteissa lisätyöt muodostuivat lopulta tuntimääräisesti mittavaksi koko-
naisuudeksi. As Oy Penkassa ne jopa aiheuttivat tarpeen merkittävälle lisäaikavaateel-
le. Kokonaisuudessaan urakkatarjoukseen sisältymättömiä töitä kertyi useita satoja 
tunteja, joten lisäkustannuskin oli huomattava. [Taulukko 3.] 
Taulukko 3. Kesän 2013 lisätöitä. As Oy Satomäen osalta laskettiin työmäärän havainnollis-
tamiseksi ylimääräisiin täyttörappauksiin kulunut laasti. Taulukossa ei ole huomi-
oitu rappauskoristeiden korjaustyötä, joka tehtiin tuntiveloituksella.  
As Oy Satomäki Suoritemäärä Materiaali 
Siporex-paikkaus 149 tuntia 94 säkkiä 
Etuoikaisut 157,5 m² 19410 kg 
As Oy Penkka     
Muuraukset 134 tuntia   
Ikkunaterästykset 151 kpl   
Etuoikaisut 89 m²   
Penkan lisätöissä työn osuus suhteessa materiaalimenekkiin oli merkittävämpi kuin As 
Oy Satomäessä, jossa puolestaan rappausalustan ylimääräisiin täyttöihin kului lähes 
20 000 kiloa laastia. Luonnollisesti rappauksen esitäytöt vaativat myös merkittävän 
määrän ylimääräistä työtä. Esitäyttö voitiin kuitenkin suorittaa koneellisesti, kun taas 
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pääosa Penkan lisätöistä oli käsityövaltaisia. Täyttörappauslaastilla tapahtuva alustan 
esitäyttö on luontevaa teettää rappaustyöryhmällä, mutta Penkan tapauksessa ikkuna-
aukkojen yläpuolisia teräsvahvistuksia ja smyygien verkotuksia olisi voitu hyvin teettää 
myös ulkopuolisella työryhmällä. 
Joka tapauksessa työvoimaa tulisi aina lisätä välittömästi, kun huomataan, että tämän 
tyyppisten lisätöiden määrä nousee merkittäväksi. Samoin on syytä ilmoittaa tilaajalle 
välittömästi lisäaikavaatimukset, mikäli vähänkin näyttää siltä, että työvoimaa ei voida 
lisätä. Usein edes työvoimaa lisäämällä ei voida pysyä alkuperäisessä aikataulussa, 
koska laastin kuivumisajat lykkäävät seuraavia työvaiheita. Tämä muodostuu erityisen 
kriittiseksi tekijäksi syksyllä, kun lämpötilat ovat alhaisia ja ilmankosteus korkea.  
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6 Tehtäväsuunnittelu ja työmaatekniikka rappaustyössä 
Helsingin Vallilassa osoitteessa Lemuntie 6 aloitetaan julkisivusaneeraus helmikuussa 
2014 [kuva 27]. Tässä vaiheessa uusitaan vain kadun puoleisen julkisivun rappaus 
sisäpihan jäädessä odottamaan myöhäisempää ajankohtaa. Tämän opinnäytetyön 
osana toteutettiin tehtäväsuunnitelma kyseiseen kohteeseen. Tehtäväsuunnitelman 
tekemistä käsitellään laajasti esimerkiksi RT-kortistossa (mm. Ratu F31-0344). Raken-
nustiedon kortiston tehtäväsuunnitelmamalli koetaan rakennusalalla usein liian ras-
kaaksi ja työmaan kannalta kankeaksi. Tässä työssä tehtäväsuunnitelmaa lähestytään 
työmenekin (ja sitä kautta aikataulun), oikeiden menetelmien ja olosuhteiden, työturval-
lisuuden sekä potentiaalisten ongelmien analyysin kautta. [Liite 1.] 
 
  Lemuntie 6 Oy Helsingin Vallilan vanhalla teollisuusalueella. Vanha rappaus on Kuva 27.
paikoin irronnut ja seinälle on jouduttu kiinnittämään rappausverkko estämään huonokuntoi-
simman rappausalueen laastin putoamisen ohikulkijoiden päälle. Rappaus uusitaan koko-
naisuudessaan keväällä 2014. 
6.1 Työjärjestys 
Ennen rappaustyötä vaihdetaan vanhojen tilalle uudet ikkunat. Smyygien vanha rappa-
us on pudotettava ennen ikkunatyötä, jotta karmien irrotus onnistuu ja asennustyölle 
saadaan riittävä tila. Ikkunoiden vaihdon jälkeen päästään aloittamaan telinetyö, minkä 
jälkeen tehdään uusien ikkunoiden suojaus. Tämän jälkeen päästään varsinaiseen 
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rappauksen purkuun. Kun vanha rappaus on purettu ja rappausalusta pesty, suorite-
taan tarvittavat alustan paikkaukset. Paikkaustyön jälkeen alkaa varsinainen rappaus-
työ. Maalaustyöt suoritetaan valmiin rappauksen kuivuttua riittävästi ja maalauksen 
valmistuttua.  Viimeisinä työvaiheina ennen telinepurkua asennetaan takaisin julkisivun 
taideteokset ja kiinnitetään syöksytorvet.  
6.2 Työmenekin ja aikataulun arviointi 
Alustavaa aikataulua suunniteltaessa päädyttiin aloittamaan vanhan rappauksen purku 
maaliskuun puolessa välissä ja uuden rappauksen on määrä olla valmis toukokuun 
loppupuolella. Tämä aikataulu ei perustu mihinkään laskelmiin vaan sen taustalla on 
ainoastaan urakkasopimuksen mukainen julkisivu-urakkaan käytettävä kokonaisaika. 
[Liite 2] 
Työmenekin arviointi Ratu F31-0344 -tiedoston perusteella tuottaa työmenekiksi 2,06 
työntekijätuntia/m². Tämä käsittää kaikki rappaukseen liittyvät työt uusien ikkunoiden 
suojauksesta työvaihekohtaiseen loppusiivoukseen ennen maalausta. Tarkoitus on 
käyttää työhön kolmen työntekijän ryhmää (2×RAM + RM), jolloin työn kohteena olevan 
neliömetrimäärän mukaisesti lopulliseksi työajaksi rappaukselle saadaan 29 työvuoroa. 
Tämä on noin kaksi viikkoa vähemmän kuin arvioimalla laadittu aikataulu. [Liite ] 
Koska Lemuntie 6 on Siporex-runkoinen rakennus, on huomioitava mahdollisuus rap-
pauspohjan paikkaustöiden mahdollisesti hyvinkin suureen määrään. Tätä kautta aja-
teltuna aikataulujen eroissa ei enää olekaan mitään ihmeteltävää, vaan alustava aika-
taulu voi hyvinkin pitää paikkansa. Joka tapauksessa tärkeää on tällaisessa rakennuk-
sessa varautua Ratu-menekkejä suurempaan työmäärään. On myös muistettava, että 
rappausalustan kunnostus on tyypillisesti lisätyötä, joten tarpeen vaatiessa kannattaa 
vaatia lisäaikaa työlle. Luonnollisesti työajan pidentyessä huomioidaan myös telineiden 
pidentynyt vuokra-aika ja mahdolliset lisääntyneet työnjohtotunnit. 
6.3 Työvoimasuunnitelma 
Työ tullaan teettämään pääasiassa ulkopuolisella työvoimalla aliurakoiksi pilkottuna. 
Purku-, rappaus- ja maalaustyö on luontevaa teettää samalla urakoitsijalla, jolloin välte-
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tään urakkarajojen epäselvyyttä. Kaikki käytettävät aliurakoitsijat ovat CJU:n pitkäaikai-
sia yhteistyökumppaneita, joten hankintojen epäonnistumisriski tässä suhteessa on 
alhainen. Omaa työvoimaa tullaan käyttämään lähinnä työmaan perustamis- ja ylläpito-
töissä. 
Aliurakoitsijat esittävät näkemyksensä työvoimatarpeestaan, mutta ovat velvollisia toi-
mimaan CJU:n näkemyksen mukaan, mikäli eroavaisuuksia on. Ikkuna-asennuksiin, 
maalaustöihin ja telinetyöhön ei kokemuksen mukaan ole tarvetta puuttua, mutta rap-
pausurakan käynnistyminen kunnolla on varmistettava. Purkutyö sujuu kahdelta mie-
heltä, mutta rappauksessa tarvitaan vähintään kaksi rakennusammattimiestä ja yksi 
rakennusapumies, sillä ei ole mielekästä käyttää ammattirapparia laastinsekoitukseen 
ja muihin avustaviin töihin.  
6.4 Kalusto 
Työmaan kalustotarve muodostuu saksilavanostimesta, telineistä, rappauskalustosta 
sekä varasto- ja sosiaalitiloista, koska urakkaohjelman mukaisesti tilaaja ei tarjoa ura-
koitsijalle kiinteistöstä näihin tarkoituksiin soveliaita tiloja. Lisäksi tarvitaan normaalia 
työmaateknistä kalustoa, kuten sähkökeskuksia, -kaapeleita ja perustyökaluja. Mahdol-
lisuuksien mukaan käytetään omaa kalustoa, ja koska työ sijoittuu alkuvuoteen, on 
tilanne tältä osin hyvä. Rappaustyötä varten vuokrataan siirtokuljetuslava, jolle raken-
netaan laastiasema. 
Telineitä varten sekä työ- ja varastoalueeksi vuokrataan koko rakennuksen edustan 
osalta jalkakäytävä ja lisäksi noin 40 m² katualuetta ajoradalta. Jätteenkeräys- ja kulje-
tus tulee olemaan hankalaa vähäisen tilan vuoksi ja vaatiikin työnjohdolta jatkuvaa 
valppautta ja suunnitelmallisuutta. 
Laastiasema on laastin sekoitukseen ja pumppaukseen tarvittava työpiste. Suurem-
massa kohteessa se voidaan toteuttaa automaattisiilolla, jolloin aputyövoiman tarve on 
vähäinen. Lemuntiellä tullaan kuitenkin työmaan koon huomioiden käyttämään pie-
nempää automaattisekoittajaa, joka vaatii rakennusapumiehen jatkuvaa läsnäoloa. 
Laastiasema rakennetaan jätelavalle siten, että se on vesisateelta suojassa ja ettei 
laastipöly pääse tarpeettomasti leviämään ympäristöön. Tämä onnistuu esim. puisella 
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kehikolla ja pressulla. Lisäksi jätelava tulee suojata ennen työtä siten, että laasti ei 
pääse sotkemaan sitä. Tämä tapahtuu joko muovilla suojaamalla tai käsittelemällä la-
van pinta muottiöljyllä niin, että se on helposti puhdistettavissa. 
Laastinvalmistuksessa ja rappauskaluston päivittäisessä pesussa leviävää vettä pää-
see valumaan laastiasemalta helposti ympäristöön. Lavalla voidaan käyttää tämän eh-
käisemiseksi aika ajoin suodattimella varustettua uppopumppua siirtämään ylimääräi-
nen vesi suoraan sadevesikaivoon. 
6.5 Työturvallisuus 
Rappaustyöhön pätevät kaikki yleiset rakennustyötä koskevat työturvallisuusmääräyk-
set ja -ohjeet [kuva 28]. Näitä käsitellään laajasti esim. Rakennusalan työturvallisuus-
lainsäädäntöä, -määräyksiä ja -ohjeita (Ratu TT 03-01071) -verkkodokumentissa sekä 
Rakennustyön turvallisuusohjeet (Ratu KI-6018) -kirjassa. 
Ratu F31-0344 käsittelee rappaustyön riskejä kattavasti.  
 Erityistä huomiota on kiinnitettävä varsinaisessa rappaustyössä hengitys- 
ja silmäsuojainten käyttöön. 
 Koska työ suoritetaan yleensä telineellä, on putoamisriski huomioitava. 
Lisäksi esineiden putoaminen on estettävä. 
 Laastin valmistus altistaa työntekijät pölylle, minkä lisäksi pölyongelmaa 
esiintyy erityisesti vanhan rappauksen purkutyön yhteydessä.  
 Purkutyö ja koneellinen rappaus altistavat työntekijät melulle.  
Panostamalla normaaliin suojainten käyttöön päästään rappaustyössä jo pitkälle. Jat-
kuvalla työnaikaisella siivouksella pidetään kulkureitit siisteinä, jolloin kaatumisesta 
johtuvia loukkaantumisia vältetään. Kun lisäksi huolehditaan putoamissuojauksesta, on 
tapaturmariski jo saatu kiitettävän alhaiseksi.  
 
Erityistä huomiota on kiinnitettävä varsinaisessa rappaustyössä hengitys- ja sil-
mäsuojainten käyttöön. Koska työ suoritetaan yleensä telineellä, on putoamisriski myös 
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huomioitava. Lisäksi laastin valmistus altistaa työntekijät pölylle, minkä lisäksi pölyon-
gelmaa esiintyy erityisesti vanhan rappauksen purkutyön yhteydessä. 
 
 Kaikki normaalit turvallisuusmääräykset pätevät myös julkisivutöissä. Sähköjohto ei Kuva 28.
ole nostotyökalu. 
Pölyn määrää voidaan jonkin verran vähentää käyttämällä automaattisekoittajaa. Suu-
ressa kohteessa voidaan käyttää ns. automaattisiiloa, jolloin pölyä muodostuu lähinnä 
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siiloa suursäkeistä täytettäessä. Tällaisesta siilosta saadaan valmista laastia suoraan 
rappauspumppuun. Purkupölyn hallintaan kannattaa käyttää mahdollisuuksien mukaan 
purkuputkea, josta purkujätteet putoavat suoraan peitetylle jätelavalle. Lisäksi piikatun 
seinän pesun yhteydessä pestään telineet kauttaaltaan pölyn poistamiseksi. 
Viikoittaisilla TR-mittauksilla on hyvä seurata työmaan turvallisuustilannetta. Etenkin 
telineiden ja putoamissuojauksen osalta rappaustyön aikana tulee paljon miinuspisteitä 
verrattuna tyypilliseen korjaus- saati uudiskohteeseen. Tämä johtuu siitä, että te-
linetasoja joudutaan irrottamaan jatkuvasti riittävän työtilan saamiseksi. Kokemus on 
osoittanut, että telineistä irrotettujen osien takaisin asentamista ei voi painottaa liikaa. 
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7 Pohdinta 
7.1 Tulevaisuus 
Kolmikerrosrappaustyön olennaiset piirteet eivät näillä näkymin tule muuttumaan lähitu-
levaisuudessa. On vaikea kuvitella merkittäviä rakennusfysikaalisia parannuksia ikiai-
kaisen kalkin ja sementin yhdistelmään. Vaikka valtaosa suomalaisesta asuinkerrosta-
lomassasta on rakennettu 1960-luvun jälkeen, on rapattujen rakennusten osuus silti 
huomattava. Tämä tulee takaamaan kolmikerrosrappauksen merkittävän osuuden jul-
kisivusaneerausten osa-alueena myös tulevaisuudessa. Lisäksi huomattava osa histo-
riallisista arvorakennuksistamme on rapattuja, joten ne tullaan myös korjaamaan rap-
paamalla. 
Todennäköisesti perinteisesti rapatut rakennukset rapataan vastakin kolmikerrosrap-
pauksena, vaikka eristerappaus vienee näistä rakennuksista osan. Eristerappaus oi-
kein toteutettuna parantaa esim. 1970-luvun sandwich-elementtitalon energiatehok-
kuutta merkittävästi. Sitä on kuitenkin vaikea ajatella vanhempaan rapattuun rakennuk-
seen ilman, että talon ulkoasu mittasuhteita myöten muuttuu merkittävästi. On myös 
muistettava, että Museovirasto ja muut kaupunkikuvaa valvovat viranomaiset ovat ol-
leet melko tarkkoja ulkonäkömuutosten suhteen. Tämä onkin tervetullut suuntaus men-
neiden vuosikymmenten järjestelmällisen pohjoiseurooppalaisen kulttuuriperinnön hävi-
tyksen jälkeen. 
Rappaustaitoa meillä on vielä saatavilla, mutta onko suunnitteluosaamista? Mielikuvien 
valossa moderni arkkitehtuuri on jonkin verran innostunut perinteisestä rappauksesta. 
Menneinä aikoina opittuja käytäntöjä ei kuitenkaan aina ymmärretä soveltaa nykyai-
kaan. Toimiiko paksu rappaus räystäättömässä talossa ja voiko rappauksen aloittaa 
suoraan asfaltista? Vastaukset ovat ilmiselviä, mutta jostain syystä näihin rakennerat-
kaisuihin törmää kaupungilla ja erityisesti uusissa kaupunginosissa liikkuessaan. 
7.2 Tulevaisuuden tekijät 
Jotta rappaustyö saadaan onnistumaan, on ensiarvoisen tärkeää löytää ammattitaitoi-
set tekijät. Viime vuosina kotimaiset perinnerapparit ovat käyneet vähiin ainakin pää-
kaupunkiseudulla. Osansa on varmasti virolaisten aliurakoitsijoiden tulolla markkinoille, 
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mutta ilmeisesti osittain syynä on myös alan ukkoutuminen; nuoria rappaustaitoisia 
suomalaisia rakentajia on vähän. Tämä on nykyajalle tyypillinen ilmiö, sillä rappaustyö 
on fyysisesti hyvin kuormittavaa ja kaukana edes rakennusalan siisteimmistä töistä. 
Sinänsä virolaiset rapparit ovat tervetulleita suomalaisille työmaille, sillä rappaustaito 
on Virossa arvossaan. Tämän voi todeta kävelemällä Tallinnan vanhassa kaupungissa. 
Työnjohtajan näkökulmasta ulkomaisen työvoiman kanssa toimiminen on aina hiukan 
hankalaa. Väistämättä tulee väärinymmärryksiä ja aikakäsityksissäkin voi olla eroja, 
joskin pisimpään täällä työskennelleet virolaiset alkavat puhua varsin hyvää suomea. 
Oma ongelmansa työnsuunnittelun kannalta ulkomaisen työvoiman käytössä ovat väis-
tämättä eteen tulevat pitkät viikonloput. Työnjohtaja ajattelee työviikkoja yleensä viisi-
päiväisinä, mutta ulkomaalaiset ovatkin yleensä joka toinen viikko lähdössä kotiin vii-
meistään torstaiaamuna. Kun rakentajat työskentelevät kymmenen pitkää päivää le-
päämättä, onko viimeisen työpäivän työteho enää kohdillaan? 
Rakennusalan ja kansantalouden etu olisi houkutella täällä jo joka tapauksessa työs-
kentelevät virolaiset perheineen pysyvästi Suomeen ja tarjota näille kansalaisuutta. 
Kulttuurierot vironkielisten virolaisten ja suomalaisten välillä ovat lopultakin vähäiset. 
Rakennusalan työvoimakysymyksiä ei kuitenkaan missään pidä ratkaista ensi sijassa 
siirtolaisuudella, vaan työvoiman runko on järkevää muodostaa oman maan kansalai-
sista. Ei liene myöskään Viron kehityksen kannalta hyväksi saati edes reilua, että 
Suomi haalii sieltä parhaat ammattilaiset tänne. Virolaisten tulosta huolimatta tarvitaan 
siis jatkossakin suomalaisia rappareita. 
Rappaustyö on perinteisesti tekemällä opittua työtä. Rappauspumppujen ja muiden 
koneiden tulo on hieman helpottanut työtä, mutta toisaalta aiheuttanut sen, ettei käsi-
rappaustaitoisia tekijöitä enää juuri löydy. Ammatillisessa koulutuksessa rappaamista 
sivutaan sekä talonrakennus- että maalauslinjoilla, mutta kovin syvällistä osaamista 
sitä kautta ei tietenkään saavuteta. Kun rappausryhmät ovat virolaisten aliurakoitsijoi-
den heiniä, on ymmärrettävästi vaikea saada suomalaisia nuoria rakentajia mukaan 
oppiin. 
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7.3 Tulevaisuuden näkijät 
Koulutusasiat eivät ole sen paremmalla tolalla korkeammilla asteillakaan. Pintakäsitte-
lytekniikan insinööriopiskelijoille on tarjolla laaja julkisivujen pintakäsittelyyn keskittynyt 
kurssi, mutta rakennustekniikan puolella on vähemmän vaihtoehtoja. Pintakäsittelytyöt 
ovat kuitenkin niin merkittävä työkokonaisuus, ettei niiden jättämisessä muille kuin ra-
kentajille ole järjen häivää. Montako pintakäsittelyinsinööriä työskentelee rakennustyö-
mailla? 
Julkisivutöille tyypillistä on, että yhden työnjohtajan hoidettavina on useampia työmaita 
yhtä aikaa. Tätä toimintamallia ei käsitellä työnjohdollisessa tai insinöörikoulutuksessa. 
Lähtöoletuksena on yleensä, että mestari hoitaa yhtä ja samaa työmaata vuoden päivät 
ja sitten siirrytään uudelle työmaalle. Julkisivutyön haasteena onkin töiden eriaikaisuus, 
mutta toisaalta sen vuoden aikana valmistuu useampia kokonaisuuksia, mikä osaltaan 
tekee työstä antoisampaa. On vaikea sanoa, olisiko töitä helpompi hoitaa, jos kaikki 
työmaat olisivat erilaisia. Pitäisikö työt pyrkiä jakamaan niin, että yksi työnjohtaja tekee 
vain kolmikerrosrappauksia ja toinen eristerappauksia? Ammattitaito kapealta alueelta 
varmasti syvenisi, mutta entä kun tulee tarve tehdä muita töitä? 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on omalta osaltaan toimia työnjohdon opastuksena 
kolmikerrosrappaukseen. Kuten mikä tahansa rakennusalan erikoistyö, selkenee rap-
paustyökin kokonaisuudessaan vasta työmaakokemuksen kautta. Jokainen kohde on 
myös erilainen, joten tämä opinnäytetyö on väistämättä vajavainen. On kuitenkin olen-
naista tuntea perusasiat ja sitten soveltaa niitä joka työmaalla kulloistenkin vaatimusten 
ja olosuhteiden mukaan. 
Rappaustöille on tyypillistä, että tietotaito on liikkunut tekijältä toiselle. Aihetta vähän 
tuntevan työnjohtajan kannattaa pitää korvat auki ja kuunnella tarkasti mitä ammatti-
miehellä, vaikka kuinka kouluja käymättömällä, on sanottavanaan. Työnjohtaja tietysti 
viime kädessä päättää kuinka toimitaan, mutta joskus se paras ratkaisu löytyy RT-
kortin ulkopuolelta.  
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Julkisivurappauksen uusinta: tehtäväsuunnitelma 
 
Kohdetiedot: 
 Lemuntie 6 Oy, 00510 Helsinki 
 Teräsbetonirunko, rappausalusta Siporex-harkkoa 
 Vastaava työnjohtaja Pasi Luoma-Halkola, CJU Oy 
Työsisältö: 
 Kadun puoleisen julkisivurappauksen uusinta kolmikerrosrappauksena 
 Urakoitsija: Rakennus H. Gokkonen Oy 
 Työryhmä 2 RAM + 1 RM 
 Urakkarajat: Ikkunoiden suojaus - rappaus valmis maalattavaksi 
 Työjärjestys: smyygien piikkaus ennen ikkuna-asennusta > ikkunoiden 
suojaus > purkutyöt > pohjan kunnostus > rappaus verkotuksineen > lop-
pusiivous 
 Tarkka työsisältö sovitaan urakkasopimuksessa ja aloituspalaverissa 
Aikataulu: 
 Yleisaikataulu: aloitus viikko 6 (smyygien purku), ikkunoiden suojaus ja 
purkutyöt viikko 12, rappaus valmis viikko 21 
 Pohjatyöt ja täyttörappaus voidaan tehdä koko seinälle kerralla, mutta 
pintarappaus kahdessa erässä; lohkojako liikuntasauman mukaan 
 
 
 
 
 
Liite 1 
  2 (4) 
 
  
Työmenekkilaskenta: 
Suojaus 0,03             
Purku 0,35             
Pesu 0,06 
     
  
Siivous ja kuljetus 0,05             
Verkotus 0,35             
Paikkaus ja etuoikai-
su 0,11             
Laastin valmistus 0,35             
Rappaus  0,95             
Loppusiivous 0,02             
  yhteensä: Kerroin: 
Pinta-
ala: 
 
Työryhmä: Työpäiviä: 
  2,27 1,1 300   3   28,375 
 
Välittömät kustannukset: 
 Aliurakoitsijalta saatu yksikköhinta (m²) 
 Lakan Betoni Oy:n kokonaistarjous kohteen laasteista 
 Oma rappauskalusto 
 Vuokrattava siirtolava 
Materiaalit: 
 Tartuntalaasti 1800 kg 
 täyttölaasti 21 000 kg 
 Pintalaasti 2200 kg  
 Puutavaraa 
Laatuvaatimukset: 
 Noudatetaan rakennustyöselostusta ja materiaalivalmistajan ohjeita 
 RunkoRYL 2010, Ratu F31-0344 
 Mallityöt alustan piikkauksesta, puhdistuksesta, paikkauksesta, verkotuk-
sesta ja pintarappauksesta 
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 Säännöllinen jälkihoito 
 Lämpötila vähintään + 5°C myös yöllä 
POA, potentiaalisten ongelmien analyysi: 
Ongelma Seuraus Varautuminen 
Alhaiset lämpötilat Työn hidastuminen Sääsuojaukseen ja lämmityk- 
  Rappauksen jäätyminen seen varautuminen. 
    Sääennusteiden seuranta. 
      
Nopea kuivuminen Rappauksen halkeilu Riittävä esikastelu ja jälkihoito. 
      
Peltityön hitaus Rappauksen viivästyminen Urakoitsijapalaveri rapparin ja  
    peltimiehen kanssa ajoissa 
      
Materiaalien saanti   Värimalli ajoissa. 
    Laastitilaus ajoissa. 
      
Turvallisuusriskit Työtapaturmat Viikoittainen TR-mittaus. 
    Suojainten käyttö. 
    Siivous. 
    Työergonomia. 
      
Alhainen suoritusnopeus Työn hidastuminen Viikoittainen seuranta. 
    Resurssien lisäys. 
    Välitön reklamointi ongelma- 
    tilanteissa. 
      
Kalustotarve: 
 Rappausasema: siirtolava, rappauspumppu, automaattisekoittaja, lamelli-
kompressori, uppopumppu 
 Piikkaus: paineilmapetkeleet, piikkauskoneet, purkuputki 
 Verkon asennus: Poravasara, kulmahiomakone 
 Rappaustyö: käsityökalut urakoitsijalta 
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Työturvallisuus: 
 Kaikki työvaiheet: kypärä, turvakengät, huomiovaatetus, suojalasit 
 Purkutyö, laastin valmistus, laastin ruiskutus: hengityssuojain, kuu-
losuojaimet 
 Jatkuva työnaikainen siivous 
 Tr-mittaukset 
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Alustava aikataulu
 
